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ΤΜΗΜΑ
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Ταχ. Δ/νση
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                Ενταύθα
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ΘΕΜΑ

:Έγκριση παράτασης προθεσμίας



 περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

 ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

 ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ (ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ» 


Κύριε  Πρόεδρε,


Έχοντας υπόψη την γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας επί της με αρ. πρωτ. 49919/17-09-2018 αίτησης της αναδόχου εταιρείας ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ Α.Τ.Ε περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας  του έργου του θέματος,

        σας παρακαλούμε όπως κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου συμπεριλάβετε και το θέμα της έγκρισης της 8ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ως άνω έργου, σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν. 3669/08, κατά τέσσερις (4) μήνες, με νέα ημερομηνία περαίωσης την 23-02-2019.

Συνημμένα

- Γνωμοδότηση της Τ.Υ.

- Η με αρ. 49919/17-09-2018 αίτηση

  της ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ Α.Τ.Ε

ΚΟΙΝ/ΣΗ





            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Τ.Υ.
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