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ΘΕΜΑ

:Εγκριση παράτασης προθεσμίας



 περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (2017)» 


Κύριε  Πρόεδρε, 


Εχοντας υπόψη την γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας επί της με αρ. πρωτ. 42028/26-7-2018 αίτησης της αναδόχου εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΤΣΙΝΑΣ  – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΞΩΛΙΑΣ Α.Τ.Ε.» περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας  του έργου του θέματος, σας παρακαλούμε όπως κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου συμπεριλάβετε και το θέμα της έγκρισης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ως άνω έργου, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 147 του Ν. 4412/16, κατά τέσσερις (4) μήνες, με νέα ημερομηνία περαίωσης την  12-02-2019.

Συνημμένα

- Γνωμοδότηση της Τ.Υ.

-Η με αρ. 42028/26-7-2018 αίτηση                                                                                     της αναδόχου εταιρείας 
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΤΣΙΝΑΣ  – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΞΩΛΙΑΣ Α.Τ.Ε.»
ΚΟΙΝ/ΣΗ





                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Τ.Υ.
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