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ΘΕΜΑ

:Εγκριση του 2ου ΑΠΕ (τελικού-τακτοποιητικού) 

 του έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ 

 ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2017» 

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τον 2ο ΑΠΕ (τελικό – τακτοποιητικό) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2017» για τον οποίο εισηγούμαστε τα παρακάτω :


Ο 2ος ΑΠΕ του έργου είναι τελικός – τακτοποιητικός και συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση που σας επισυνάπτεται.

Ο προς έγκριση 2ος ΑΠΕ (τελικός-τακτοποιητικός) παρουσιάζει συνολική δαπάνη εργασιών : α) 38.602,14€ (προ  Φ.Π.Α.) ήτοι είναι μειωτικός σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 1ου ΑΠΕ και κατ΄ επέκταση και της αρχικής σύμβασης κατά το ποσό των (39.483,02 – 38.602,14) = 880,18 € και β) 47.866,65 € (περ/νου του Φ.Π.Α.) ήτοι είναι μειωτικός σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 1ου ΑΠΕ και κατ΄ επέκταση και της αρχικής σύμβασης κατά το ποσό των (48.958,94 – 47.866,65) = 1.092,29 €.

Μετά από αυτά καλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τελικό – τακτοποιητικό), του ως άνω έργου, συνολικής δαπάνης 47.866,65 €.

Συνημμένα

-- 2ος ΑΠΕ (τελικός-τακτοποιητικός)

-- Αιτιολογική Εκθεση

-- Τελική Επιμέτρηση του έργου

ΚΟΙΝ/ΣΗ






Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
-- Ο.Υ.

-- Τ.Υ.
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