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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ




	ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ Η/Μ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας ως Επιβλέπουσας Υπηρεσίας επί της
με αρ.πρωτ. 51260/23-9-2016 αίτησης της ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε., περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργασίας σύνδεσης των φωτοβολταϊκών του 2ου παιδικού σταθμού με το πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού.
Έχοντας υπόψη:
1. Την τεχνική περιγραφή της εν λόγω εργασίας.
2. Την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 388/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διάθεση της σχετικής πίστωσης της ανωτέρω εργασίας.
3. Την από 18/12/2015 σύμβαση, μεταξύ του Αντιδημάρχου Ευάγγελου Μπαρμπάκου και της ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. με ημερομηνία λήξης την 30/4/2016.
4. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 33078/15-6-2016 αίτηση του κ. Γεώργιου Καφρίτσα νόμιμου  εκπροσώπου της ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε., περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της εν λόγω εργασίας για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν.
5. Την υπ’ αριθμ. 258/1-7-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλλιθέας με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης μέχρι την 29-9-2016.
6. Την από 27/7/2016 σύμβαση σύνδεσης με το δίκτυο ΧΤ μεταξύ του Δήμου και της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

7. Το γεγονός ότι καθυστέρησε ο έλεγχος του μετρητή παραγόμενης ενέργειας στα εργαστήρια της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. λόγω της καλοκαιρινής περιόδου, με αποτέλεσμα να παραληφθεί από την ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. στις 14/9/2016. Ως εκ τούτου, καθυστέρησε η υποβολή αίτησης στη ΔΕΗ για την υπογραφή της σύμβασης συμψηφισμού η οποία τελικά παραλήφθηκε στις 26/9/2016.
8. Το γεγονός ότι έχουν κατατεθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ενεργοποίηση του συστήματος στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στις 27-9-2016.
9. Το γεγονός ότι μετά την ενεργοποίηση των φωτοβολταϊκών θα προγραμματιστεί επιθεώρηση από φορέα ελέγχου.
10. Την υπ’ αρίθμ. 51260/23-9-2016 αίτηση του κ. Γεώργιου Καρφίτσα νόμιμου εκπροσώπου της ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. για χορήγηση 2ης παράτασης.

Γνωμοδοτούμε

Υπέρ της χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της παραπάνω εργασίας μέχρι την 27/10/2016.
Το παραπάνω χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ενεργοποίησης του συστήματος των φωτοβολταϊκών από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και επιθεώρησης από το φορέα ελέγχου.










Καλλιθέα,     27/9/2016
Ο  Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.
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