ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ





Καλλιθέα  08/02/2017
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ





Αρ. Πρωτ. 7862

[image: image1.png]



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
:ΤΕΧΝΙΚΗ                                         

          ΠΡΟΣ         

ΤΜΗΜΑ
:





          Τον Πρόεδρο του Δ.Σ.   

ΓΡΑΦΕΙΟ
:ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ




        


Ταχ.Δ/νση
:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76, Κ.Α.176 76




ΑΡΜΟΔΙΟΣ
:Α. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ-Φ.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ





Τηλέφωνο
:213 20 70 466-475                  


 


ΘΕΜΑ

:Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τελικού-τακτοποιητικού)

του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ

ΥΔΑΤΩΝ 2015 »


Παρακαλούμε να εγκρίνετε τον 1ο ΑΠΕ (τελικό-τακτοποιητικό) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ  ΥΔΑΤΩΝ 2015» για τον οποίο εισηγούμαστε τα παρακάτω :


Ο 1ος ΑΠΕ  του έργου, είναι τελικός-τακτοποιητικός και συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση που σας επισυνάπτεται.


Ο προς έγκριση 1ος ΑΠΕ (τελικός-τακτοποιητικός) παρουσιάζει συνολική δαπάνη εργασιών: α) 35.040,82 € (προ απολογιστικών και Φ.Π.Α.) ήτοι είναι μειωτικός σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό της σύμβασης κατά το ποσό των (35.262,93-35.040,82) = 222,11 € και β) 39.404,67 € (περ/νων των απολογιστικών και προ Φ.Π.Α.) ήτοι παρουσιάζει αύξηση, σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό  της σύμβασης κατά το ποσό των (39.404,67 – 36.321,82) = 3.082,85 €, που οφείλεται στην αύξηση της δαπάνης των απολογιστικών, λόγω καταβολής αμοιβής αρχαιολόγου – για την παρουσία σου στην διάρκεια των εκσκαφών επί της οδού Ηρακλέους (από την οδό Χαροκόπου έως την οδό Χρ. Σμύρνης) για την κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων καθώς και αντίστοιχων φρεατίων υδροσυλλογής – όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία καθώς και από την Τεχνική Εκθεση (παρ. Β.4) της μελέτης του έργου και δ) 48.861,79 € (περ/νου του Φ.Π.Α.) ήτοι παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό της σύμβασης κατά το ποσό των (48.861,79 – 44.675,84) = 4.185,95 €, ως αποτέλεσμα της αύξησης της δαπάνης των απολογιστικών καθώς και της μεταβολής του Φ.Π.Α. κατά 1% (από 23% σε 24%).

Τέλος επισημαίνεται ότι το σύνολο των πληρωμών, μέχρι τώρα, στον ανάδοχο του έργου κο ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ, βάση του εγγεγραμμένου 1ου λογαριασμού, είναι              13.205,44 € ενώ το υπόλοιπο, οφειλόμενο ποσό, για την αποπληρωμή του έργου, είναι (48.861,79 – 13.205,44) = 35.656,35 €. Η αύξηση, σύμφωνα με τα πιο πάνω αναφερόμενα, της τελικής δαπάνης του έργου, θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του έργου και θα επιβαρύνει την με Κ.Α. 30.7336.0006 πίστωση του έργου, για το οικονομικό έτος 2017.

Μετά από αυτά καλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει :

· Την ενίσχυση της με Κ.Α. 30.7336.0006 πίστωσης, ποσού 32.000,00 € για το οικονομικό έτος 2017, κατά το ποσό των (35.656,35 – 32.000,00) = 3.656,35 € για την τελική αποπληρωμή του έργου.
· Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τελικό-τακτοποιητικό) του έργου, συνολικής δαπάνης 48.861,79 € (περ/νου του Φ.Π.Α.).

Συνημμένα

· 1ος ΑΠΕ (τελικός-τακτοποιητικός)
· Τελική Επιμέτρηση του έργου
ΚΟΙΝ/ΣΗ






      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

-- Τ.Υ.

-- Ο.Υ. (για αναμόρφωση προϋπολογισμού)
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