ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αρ. 13/2017
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας

	Αρ. Απόφασης
	Περίληψη

	323/2017
	Έγκριση 3ου ΠΚΤΜΝΕ και 3ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ».


Στην Καλλιθέα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27η του μήνα Ιουλίου έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλλιθέας μετά την με αρ. πρωτ. 39497/21-7-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που στάλθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθένα των Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010).  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, από το σύνολο των 41 μελών βρέθηκαν παρόντα: 27.
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ΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΛΕΣΤΗΚΑΝ ΕΙΝΑΙ

ΟΙ κ.κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ-ΠΑΣΧΟΥ ΑΝΝΑ, ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΠΕΡΓΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΜΙΡΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΤΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΑΒΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ, ΚΕΧΑΓΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ και ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση των θεμάτων αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παυλίδης Νικόλαος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, προτείνει το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και σύμφωνα με το υπ’ αρ. 40417 εισηγητικό έγγραφο του κου Δημάρχου που έχει όπως πιο κάτω:
Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλούμε να εγκρίνετε το 3ο ΠΚΤΜΝΕ και τον 3ο ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ», για τα οποία εισηγούμαστε τα παρακάτω:

Το 3ο ΠΚΤΜΝΕ και ο 3ος ΑΠΕ συντάχθηκαν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση (Εισήγηση προς το Συμβούλιο Δημοσίων Εργων) που σας επισυνάπτεται.

Για το ίδιο θέμα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής γνωμοδότησε θετικά, ως προς τη χρήση των επί έλασσον δαπανών του 3ου ΑΠΕ του ως άνω έργου, μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας (συνεδρία 13η της 26.07.2017, θέμα 26ο).

Ο προς έγκριση 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και συγκεκριμένα η αρχική σύμβαση αυτού παρουσιάζει συνολική δαπάνη εργασιών: α) 662.611,18€ (προ αναθεώρησης, απολογιστικών και Φ.Π.Α.) ήτοι είναι μειωτική σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 2ου ΑΠΕ και κατ’ επέκταση και της αρχικής σύμβασης κατά το ποσό των (674.440,75-662.611,18) = 11.829,57€ και β) 848.603,92€ (περιλαμβανομένων της αναθεώρησης, των απολογιστικών και του Φ.Π.Α.) ήτοι είναι μειωτική σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 2ου ΑΠΕ και κατ’ επέκταση και της αρχικής σύμβασης κατά το ποσό των (860.433,49-848.603,92) = 11.829,57€.

Η προτεινόμενη 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του 3ου Α.Π.Ε. παρουσιάζει συνολική δαπάνη εργασιών: α) 16.444,56€ (προ αναθεώρησης, απολογιστικών και Φ.Π.Α.) ήτοι είναι ισοσκελισμένη με το αντίστοιχο ποσό της 1ης Σ.Σ.Ε. του 2ου ΑΠΕ και κατ’ επέκταση και της 1ης Σ.Σ.Ε. του 1ου Α.Π.Ε. και β) 42.770,74€ (περιλαμβανομένων της αναθεώρησης, των απολογιστικών και του Φ.Π.Α.) ήτοι είναι ισοσκελισμένη σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό της 1ης Σ.Σ.Ε. του 2ου ΑΠΕ και κατ’ επέκταση και της 1ης Σ.Σ.Ε. του 1ου ΑΠΕ.

Ήτοι η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των [848.603,92€ (αρχική σύμβαση)] + [42.770,74€ (1η Σ.Σ.Ε.)] = 891.374,66€ (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Μετά από αυτά καλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει:

Το 3ο ΠΚΤΜΝΕ και τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του ως άνω έργου, ποσού [848.603,92€ (αρχική σύμβαση)] + [42.770,74€ (1η Σ.Σ.Ε.)] = 891.374,66€ (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1. Την πιο πάνω εισήγηση του κου Δημάρχου.
2. Τον 3ο ΠΚΤΜΝΕ.

3. Τον 3ο ΑΠΕ.

4. Την αιτιολογική Έκθεση (Εισήγηση προς το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων).

5. Την προμέτρηση Εργασιών

6. Τον υπολογισμό συντελεστή «σ».
7. Τους πίνακες ελέγχου των επί έλασσον δαπανών.
8. Το 1ο Πρακτικό εξακρίβωσης τιμών εμπορίου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον 3ο ΠΚΤΜΝΕ και τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ», ποσού [848.603,92€ (αρχική σύμβαση)] + [42.770,74€ (1η Σ.Σ.Ε.)] = 891.374,66 € (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  323/2017 και δημοσιεύτηκε την  31/7/2017. 

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:
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