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      ΠΡΟΣ



                                                                        ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ 

             ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   :ΤΕΧΝΙΚΗ

                                              
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ  :Μαντζαγριωτάκη 76, Τ.Κ. 176 76
                    
ΑΡΜΟΔΙΟΣ   :Φ. Παπαγιάννη




ΤΗΛ.              :213 2070475


ΘΕΜΑ
         :Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ, 1ου ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου 
                       «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ- ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ»

Κύριε Πρόεδρε, 
Παρακαλούμε να εγκρίνετε το 1ο ΠΚΤΜΝΕ, τον 1ο ΑΠΕ και την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ- ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ» για τα οποία εισηγούμαστε τα παρακάτω:
Το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και ο 1ος ΑΠΕ του έργου συντάχθηκαν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση που σας επισυνάπτεται.

Ο προς έγκριση 1ος ΑΠΕ παρουσιάζει συνολική δαπάνη εργασιών 86.267,62€ (περ/νου του ΦΠΑ) ήτοι είναι ισοσκελισμένος με το αντίστοιχο ποσό της αρχικής σύμβασης.

Για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και έχοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 5437/30-01-2018 αίτηση του αναδόχου, αιτούμεθα την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες, με νέα ημερομηνία περαίωσης την 17/04/2018.
Μετά από αυτά καλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει:
· Το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, του ως άνω έργου, συνολικής δαπάνης 86.267,62€ (περ/νου του ΦΠΑ).

· Την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες με νέα ημερομηνία περαίωσης την 17/04/2018.

      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Συν/να
- Αιτιολογική έκθεση
- 1ο ΠΚΤΜΝΕ 






        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ
-1ος ΑΠΕ

-Προμετρήσεις του έργου

-1ο Πρακτικό Εξακρίβωσης Τιμών Εμπορίου

-Υπολογισμός του συντελεστή «σ»

Κοιν.
-Τ.Υ.
- Ο.Υ.


