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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΤΕΧΝΙΚΗ                                                            ΠΡΟΣ  

ΤΜΗΜΑ
:ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ


                Τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

ΓΡΑΦΕΙΟ
:ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ



   

         

Ταχ. Δ/νση
:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76, Τ.Κ.176 76

       Ενταύθα


ΑΡΜΟΔΙΟΣ
:Α. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ



          

Τηλέφωνο
:213-20.70.466                  

       


ΘΕΜΑ
:Έγκριση  παράτασης προθεσμίας



 περαίωσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2019»

Κύριε  Πρόεδρε, 


Έχοντας υπόψη την γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας, επί της με αρ. πρωτ. 3185/19-01-2023 αίτησης της αναδόχου εταιρίας «ΔΟΜΟΚΡΑΤ ΜΟΝ Α.Ε.» περί χορήγησης παράτασης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2019»

Σας παρακαλούμε όπως κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. συμπεριλάβετε και το θέμα της έγκρισης  παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ως άνω έργου, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, κατά πέντε  (5) μήνες, με νέα ημερομηνία περαίωσης την 22/07/2023.
Η προτεινόμενη παράταση θα πρέπει να χορηγηθεί με εφαρμογή των διατάξεων της αρ. 8α  του άρθρου 147 του Ν. 4412/16 .

Συνημμένα

-Γνωμοδότηση
-Αίτηση Αναδόχου
ΚΟΙΝ/ΣΗ






      Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Τ.Υ.







                 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
