ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ



 ΥΔΑΤΩΝ 2021
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ


ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ



       ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

που συνοδεύει τον 2ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΕΛΙΚΟ)
Α.- ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Προϋπολογισμός μελέτης


: 74.400,00 € (περ/νου του Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση



: ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
Σύστημα δημοπράτησης


: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς 
: 21PROC009727859 2021-12-13

Ανάδοχος




: ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Έκπτωση




:4,00%

Απόφαση ανάθεσης                             
: Υπ΄αρ. 718/28-12-2021  απόφ. Δημάρχου

                                                               21AWRD009857079 2021-12-28   
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης
: 11-01-2022 (22SYMV009911137)
Ποσό σύμβασης



: 71.538,61 € (περ/νου του Φ.Π.Α.)

Συμβατικός χρόνος περαίωσης

: 12 μήνες
Συμβατική ημερ/νία περαίωσης

: 28/01/2023
Ισχύουσες διατάξεις



: Ν. 4412/16 (όπως ισχύει σήμερα), Π.Δ. 171/87

Επιβλέποντες




: Καλαντζής Αναστάσιος
Β.- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη που συνοδεύουν την μελέτη και ειδικότερα με το τεύχος της Τεχνικής Έκθεσης το αντικείμενο της εργολαβίας αφορά:

· Τον πλήρη καθαρισμό φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων σε περιοχές αρμοδιότητας του Δήμου. Προτεραιότητα στον καθαρισμό έχουν τα φρεάτια νευραλγικών από πλευράς πλημμύρων θέσεων, σύμφωνα πάντα με τις εντολές της επίβλεψης.

· Τον καθαρισμό αγωγών όμβριων υδάτων.

· Την ανακατασκευή της μετώπης φρεατίων υδροσυλλογής με στόμιο.

· Την αντικατάσταση των μεταλλικών σχαρών υδροσυλλογής όπου αυτό απαιτείται.   

· Την διερεύνηση και την ανακατασκευή τμημάτων του δικτύου αγωγών ομβρίων υδάτων καθώς και μεμονωμένων τμημάτων αγωγών σύνδεσης των φρεατίων υδροσυλλογής με το υπάρχον δίκτυο.

· Την εκτέλεση εργασιών συντήρησης φρεατίων ή τμημάτων αγωγών ομβριων υδάτων συμπεριλαμβανομένης μέχρι και της πλήρους ανακατασκευής αυτών.

· Την συμπλήρωση του δικτύου αποχέτευσης ομβριων με μικρές επέκτασης αγωγών, για την αντιμετώπιση περιορισμένων πλημμυρικων φαινομένων ή την απορροή στάσιμων υδάτων.   

· Την κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής
 
Γ.- ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

       Η εργολαβία περαιώθηκε εμπρόθεσμα, την 11/01/2023  σύμφωνα και με την με αρ. πρωτ. 6888/2023 βεβαίωση περαίωσης αυτής.

Δ.- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2ος ΑΠΕ  (τελικός) 


Ο παρών 2ος ΑΠΕ είναι τελικός και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:
· Τις οριστικές ποσότητες των εργασιών όπως αυτές αποτυπώνονται στην τελική επιμέτρηση του έργου.
· Την μείωση του ποσού των απροβλέπτων και του ποσού των απολογιστικών 

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι μεταβολές του 2ου ΑΠΕ (τελικού) έναντι του 1ου ΑΠΕ (ΠΙΝΑΚΑΣ Ι) και τις αρχικής σύμβασης (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ).






ΠΙΝΑΚΑΣ  Ι
	Α/Α
	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	ΑΥΞΗΣΕΙΣ (€)
	ΜΕΙΩΣΕΙΣ (€)

	1.
	Εργασίες
	5.924,57
	----

	2.
	Απρόβλεπτα
	----
	(-) 5.943,75

	3.
	Απολογιστικές εργασίες 
	----
	(-) 481,77

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	5.924,57
	(-)6.425,52


ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

	Α/Α
	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	ΑΥΞΗΣΕΙΣ (€)
	ΜΕΙΩΣΕΙΣ (€)

	1.
	Εργασίες
	7.152,43
	-----

	2.
	Απρόβλεπτα
	-----
	(-) 7.171,61

	3.
	Απολογιστικές εργασίες 
	-----
	(-) 481,77

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	7.152,43
	(-)7.653,38


Η αύξηση των εργασιών καλύπτεται  από την χρήση μέρους  των απροβλέπτων.

Επομένως, ο 2ος ΑΠΕ (τελικός-τακτοποιητικος ) παρουσιάζει συνολική δαπάνη εργασιών : 57.191,48 (προ  Φ.Π.Α.) ήτοι είναι μειωτικός σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 1ου ΑΠΕ κατά 500,95€ και μειωτικός σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό  της αρχικής σύμβασης κατά 500,95€ €


                                                                                          Καλλιθέα  9/03/2023
Ο ΑΝΑΠΛ.  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.
 

                Ο ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ


Φ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ                                                         ΑΝ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
