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Σελίδα 1 από 4



2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας ΤΕΛΙΚΟΣ

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)

Μερική Ολική

16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Αρχική σύμβαση

Εργασίες προϋπολογισμού

1  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

1 Καθαρισμός φρεατίου
υδροσυλλογής με πλευρικό
άνοιγμα, χωρίς εσχάρα (τύπος Τ)
Καθαρισμός φρεατίου μονού
ανοίγματος

01 ΤΕΜ 100,00 41,20 4.120,00 200,00 41,20 8.240,00 307,00 41,20 12.648,40 8.528,40 4.408,4070% ΥΔΡ 6120

30% ΥΔΡ 6107

2 Καθαρισμός φρεατίου
υδροσυλλογής με πλευρικό
άνοιγμα, χωρίς εσχάρα (τύπος Τ)
Καθαρισμός για κάθε επιπλέον
άνοιγμα

02 ΤΕΜ 200,00 20,60 4.120,00 350,00 20,60 7.210,00 595,00 20,60 12.257,00 8.137,00 5.047,0070% ΥΔΡ 6120

30% ΥΔΡ 6107

3 Ανακατασκευή τμημάτων αγωγού
συνδέσεως φρεατίου
υδροσυλλογής με το δίκτυο
ομβρίων

03 m 5,00 206,00 1.030,00 5,00 206,00 1.030,00 206,00 1.030,00 1.030,00ΥΔΡ 6730.4

4 Καθαρισμός ορθογωνικων,
σκουφοειδων, ωοειδών και
κυκλικών αγωγών από φερτά
υλικά και προσχώσεις

04 m3 50,00 26,90 1.345,00 200,00 26,90 5.380,00 127,18 26,90 3.421,14 2.076,14 1.958,86ΥΔΡ 6053

5 Kαθαρισμός φρεατίου
υδροσυλλογής με σχάρα

05 ΤΕΜ 565,00 20,00 11.300,00 565,00 20,00 11.300,00 745,00 20,00 14.900,00 3.600,00 3.600,00ΥΔΡ 6107

6 Kαθαρισμός φρεατίου
υδροσυλλογής με σχάρα (για κάθε
επι πλέον σχάρα)

06 ΤΕΜ 510,00 8,00 4.080,00 510,00 8,00 4.080,00 637,00 8,00 5.096,00 1.016,00 1.016,00ΥΔΡ 6107

7 Ανακατασκευή μετώπης φρεατίων
υδροσυλλογής με στόμιο

07 m 30,00 93,08 2.792,40 30,00 93,08 2.792,40 93,08 2.792,40 2.792,40ΥΔΡ 6107

8 Προκατασκευασμένα κυκλικά
φρεάτια επίσκεψης αγωγών
ακαθάρτων από σκυρόδεμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός
κατοικημένων περιοχών Φρεάτιο
εσωτ.διαμέτρου 1,20 m

08 ΤΕΜ 1,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00ΥΔΡ 6327

9 Αγωγός ομβρίων υδάτων με
σωλήνα SN8, DN/ID 300 mm

09 m 60,00 59,07 3.544,20 10,00 59,07 590,70 59,07 3.544,20 590,70ΥΔΡ 6711.6

10 Αγωγός ομβρίων υδάτων με
σωλήνα SN8, DN/ID 500 mm

10 m 10,00 122,62 1.226,20 1,00 122,62 122,62 122,62 1.226,20 122,62ΥΔΡ 6711.6

11 Μεταλλικές εσχάρες
υδροσυλλογής Εσχάρες
υδροσυλλογής, από ελατό
χυτοσίδηρο

11 kg 200,00 2,90 580,00 200,00 2,90 580,00 68,00 2,90 197,20 382,80 382,80ΥΔΡ 6752

12 Μικροκατασκευές (φρεάτια,
ορθογωνικές τάφροι κλπ) με
σκυρόδεμα C16/20

12 m3 1,00 126,00 126,00 1,00 126,00 126,00 126,00 126,00 126,00ΝΟΔΟ 2532

13 Τυποποιημένα φρεάτια
αποστράγγισης και αποχέτευσης
ομβρίων (ΔΙΠΛΗ ΣΧΑΡΑ χωρίς
στόμιο)

13 ΤΕΜ 7,00 700,00 4.900,00 2,00 700,00 1.400,00 700,00 4.900,00 1.400,00ΝΟΔΟ 2548

Σε μεταφορά 40.453,80 42.851,72 48.519,74

Σελίδα 2 από 4



2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας ΤΕΛΙΚΟΣ

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)

Μερική Ολική

16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Από μεταφορά 40.453,80 42.851,72 48.519,74

14 Τυποποιημένα φρεάτια
αποστράγγισης και αποχέτευσης
ομβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο
υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ)

14 ΤΕΜ 4,00 438,00 1.752,00 1,00 438,00 438,00 438,00 1.752,00 438,00ΝΟΔΟ 2548

Άθροισμα: 1  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 42.205,80 43.289,72 48.519,74 23.357,54 17.043,60 14.071,40 8.841,38

Αφαιρείται έκπτωση 4,00% 1.688,23 4,00% 1.731,59 4,00% 1.940,79 934,30 681,74 562,86 353,66

40.517,57 40.517,57 41.558,13 41.558,13 46.578,95 46.578,95 22.423,24 16.361,86 13.508,54 8.487,72Σύνολο : 1  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

Αθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού 40.517,57 41.558,13 46.578,95 22.423,24 16.361,86 13.508,54 8.487,72

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00 % 7.293,16 18,00 % 7.480,46 18,00 % 8.384,21 4.036,18 2.945,13 2.431,54 1.527,79

54.963,16Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού 47.810,73 49.038,59 26.459,42 19.306,99 15.940,08 10.015,51

Απρόβλεπτα 7.171,61 5.943,75 7.171,61 5.943,75

Άθροισμα 54.982,34 54.982,34 54.963,16 26.459,42 26.478,60 15.940,08 15.959,26

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2.710,09 2.710,09 2.228,32

2.710,09 2.710,09Άθροισμα 2.710,09 2.710,09 2.228,32 2.228,32 481,77 481,77

26.960,37Άθροισμα 57.692,43 57.692,43 57.191,48 16.441,0326.459,42 15.940,08

Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ 71.538,61 70.917,44

ΦΠΑ 13.846,1824,00 % 13.846,18 13.725,9624,00 % 24,00 % 3.945,856.350,26 6.470,49 3.825,62

20.386,8832.809,68 33.430,86 19.765,7071.538,61

Σελίδα 3 από 4



2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας ΤΕΛΙΚΟΣ

Σύνολο υπερβάσεων 
Προτεινόμενος ΑΠΕ

(2ος ΑΠΕ)
Εγκεκριμένη δαπάνη

(1ος ΑΠΕ)
Διαφορές  [Προτεινόμενη δαπάνη ] - [Εγκεκριμένη δαπάνη ]

Σύνολο εργασιών 49.038,59 54.963,16

Απρόβλεπτα 5.943,75

Άθροισμα 54.982,34 54.963,16 Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 19,18 ή ποσοστό 0,03%

Διάφορα Ποσά 2.710,09 2.228,32

Άθροισμα 57.692,43 57.191,48 Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 500,95 ή ποσοστό 0,87%

ΦΠΑ 13.846,18 13.725,96

Σύνολο με ΦΠΑ 71.538,61 70.917,44 Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 621,17 ή ποσοστό 0,87%

       ...../...../............         ...../...../............        ...../...../............         

Ο ανάδοχος Ο ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ  Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ

Α.ΚΑΛΑΝΤΖΗΣΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

Σελίδα 4 από 4


