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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΤΕΧΝΙΚΗ                                                            ΠΡΟΣ  

ΤΜΗΜΑ
:ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ


                Τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

ΓΡΑΦΕΙΟ
:ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ



   

         

Ταχ. Δ/νση
:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76, Τ.Κ.176 76

       Ενταύθα


ΑΡΜΟΔΙΟΣ
:Α. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ



          

Τηλέφωνο
:213-20.70.466                  

       


ΘΕΜΑ
:Έγκριση 2ης  παράτασης προθεσμίας



 περαίωσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2019»

Κύριε  Πρόεδρε, 


Έχοντας υπόψη την γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί χορήγησης παράτασης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2019»

Σας παρακαλούμε όπως κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. συμπεριλάβετε και το θέμα της έγκρισης  παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ως άνω έργου, κατά δύο  (2) μήνες, με νέα ημερομηνία περαίωσης την 22/09/2023.
Η προτεινόμενη παράταση θα πρέπει να χορηγηθεί με εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8α  του άρθρου 147 του Ν. 4412/16.

Συνημμένα

-Γνωμοδότηση
ΚΟΙΝ/ΣΗ






      Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Τ.Υ.







                 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
