ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

               ΕΡΓΟ: «Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ



        με το δίκτυο ακαθάρτων 2021»




                        ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  «Μακρουλής Νικόλαος.»







                   ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ: 






                      Α. Καλαντζής

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας

ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας, επί της με αρ. πρωτ. 29736 αίτησης

του αναδόχου ΜΑΡΚΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
περί χορήγησης παράτασης στο παραπάνω έργο

Έχοντας υπόψη: 
1. Την με αρ. πρωτ. 1202/11-01-2022 εργολαβική σύμβαση για την κατασκευή του ανωτέρω έργου με συμβατική ημερομηνία περαίωσης την 11-01-2023
2. Tην υπ αριθμ. 637/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε  η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 6 μήνες με νέα ημερομηνία περαίωσης την 11/07/2023.  

3. Την με αρ. πρωτ. 29736/26-6-2023 αίτηση του αναδόχου   περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του ως άνω έργου. 
4. Τα άρθρα 147, 148 και 153 περί προθεσμιών, ποινικών ρητρών και αναθεώρησης τιμών αντίστοιχα, του Ν. 4412/16.
και επειδή
1. Η κατασκευή των συνδέσεων γίνεται με σειρά προτεραιότητας, ακολουθώντας την ροή των αιτήσεων των δημοτών. 

2. Η κατασκευή αγωγών γίνεται όταν προκύπτει ανάγκη που διαπιστώνεται ύστερα από αίτηση δημοτών.
3. Η μέχρι σήμερα απορρόφηση, υπό τον παραπάνω τρόπο εκτέλεσης των εργασιών, εκτιμάται ότι ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί του οικονομικού αντικειμένου.

4. Η εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δεν προβλέπεται να συμβεί στο προσεχές 5-μηνο.
5. Η καθυστέρηση εκτέλεσης του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.




ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ

Υπέρ της χορήγησης «με αναθεώρηση», παράτασης της προθεσμίας του έργου «Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων 2021»  κατά 5 μήνες. Μετά την χορήγηση της προτεινόμενης παράτασης, η νέα προθεσμία περαίωσης του έργου γίνεται η 11-12-2023.







Καλλιθέα   26 – 06 – 2023







   Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.
                  




      ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
