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                Τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

ΓΡΑΦΕΙΟ
:ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ



   

         

Ταχ. Δ/νση
:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76, Τ.Κ.176 76

       Ενταύθα


ΑΡΜΟΔΙΟΣ
:Α. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ



          

Τηλέφωνο
:213-20.70.466                  

       


ΘΕΜΑ
:Έγκριση 2ης  παράτασης προθεσμίας



 περαίωσης του έργου «Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων         
                    με το δίκτυο ακαθάρτων 2021»


Κύριε  Πρόεδρε, 


Έχοντας υπόψη την γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί χορήγησης παράτασης του έργου Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων 2021»


Σας παρακαλούμε όπως κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. συμπεριλάβετε και το θέμα της έγκρισης  παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ως άνω έργου, κατά πέντε   (5) μήνες, με νέα ημερομηνία περαίωσης την 11/12/2023.
Συνημμένα

-Γνωμοδότηση
ΚΟΙΝ/ΣΗ






      Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Τ.Υ.







                 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
