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                     ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας

ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για την παράταση του χρόνου περαίωσης  στο παραπάνω έργο


Έχοντας υπόψη:

1. Την με ΑΔΑΜ 22SYMV010103299 2022-02-23 εργολαβική σύμβαση για την κατασκευή του έργου του θέματος, με συμβατική ημερομηνία περαίωσης την 
22-02-2023.
2. Την με αριθ. 36/2023 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 5 μήνες με νέα ημερομηνία περαίωσης την 22/07/2023.

3. Τα άρθρα 147, 148 και 153 περί προθεσμιών, ποινικών ρητρών και αναθεώρησης τιμών αντίστοιχα, του Ν. 4412/2016 όπως αυτά ίσχυαν κατά την ημερομηνία προκήρυξης του διαγωνισμού.
4. Το φυσικό αντικείμενο και τις μέχρι σήμερα εγκεκριμένες επιμετρήσεις του έργου. 
και επειδή

· Για το υπόψη έργο, απαιτείται η σύνταξη και η έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) προκείμενου να περιληφθούν υπερβατικές ποσότητες εργασιών. 




                                                  ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2019»  κατά  (2)  μήνες, χρόνος ο οποίος δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 7 του άρθρου147 του Ν. 4412/16.

Μετά την χορήγηση της προτεινόμενης παράτασης, η νέα προθεσμία περαίωσης του έργου γίνεται η 22-09-2022.


Η προτεινόμενη παράταση θα πρέπει να χορηγηθεί με εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8α  του άρθρου 147 του Ν. 4412/16.
Καλλιθέα  22/06/2023






     Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.
                  




          ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
