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ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
:Μαντζαγριωτάκη 76, Τ.Κ.176 76



Πληροφορίες
: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΦΩΛΙΔΟΥ

                         



Τηλ.     
:213 2070472   
ΘΕΜΑ

: Εισήγηση για τροποποίηση των τμηματικών ενδιάμεσων προθεσμιών της υπηρεσίας με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΦΗΟ) ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ¨ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020¨ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ». 
Έχοντας υπόψη:

1.  Την από 25-05-2023 (ΑΔΑΜ 23SYMV012745402) σύμβαση μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της εταιρείας PROJECT4 IKE σύμφωνα με την οποία:
«Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε (8) οχτώ μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την παραλαβή του τελευταίου παραδοτέου. Για τα επιμέρους στάδια υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές ενδιάμεσες προθεσμίες ως εξής:

Α)Υποβολή παραδοτέων Π1α και Π1β: δύο μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Β) Υποβολή παραδοτέου Π2: τρεις μήνες από την παραλαβή των παραδοτέων Π1α και Π1β.

Γ) Υποβολή παραδοτέου Π3: τρεις μήνες από την παραλαβή του παραδοτέου Π2.»

2. Το με αρ. πρωτ. 25450/30-05-2023 έγγραφο της Δ/ντριας Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο ορίστηκε για την ως άνω σύμβαση ως επόπτρια η υπάλληλος Ιφιγένεια Φωλίδου με καθήκοντα εισηγητή για κάθε θέμα που απορρέει από την εκτέλεση της σύμβασης.

3. Τη θεωρημένη τεχνική έκθεση σύμφωνα με την οποία:

«Α.5 ΣΤΑΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

 Α.5.1 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π1α: ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

…….
A.5.2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π1β: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο – ΣΕΝΑΡΙΑ ΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο

…….

Α.5.3 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π2: ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
……….

Κατόπιν ο ανάδοχος μεριμνά για τις διαδικασίες διαβούλευσης των εναλλακτικών σεναρίων μέσω παρουσίασης των χαρτών και των πινάκων που τους συνοδεύουν, προς τους εμπλεκόμενους φορείς και τους πολίτες χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία διαβούλευσης που έχει προετοιμάσει. Στη διαβούλευση ενδείκνυται να συμμετέχουν και σχετικοί με την ηλεκτροκίνηση φορείς, εμπειρογνώμονες και ειδικοί επιστήμονες.

Μέθοδος διαβούλευσης

Η ομάδα έργου, από κοινού με την ομάδα εργασίας, επιλέγει την καταλληλότερη μέθοδο και τεχνική διαβούλευσης ή και μίξη πολλαπλών τεχνικών (π.χ. δημόσιες συναντήσεις και εκδηλώσεις ενημέρωσης, διαδικτυακό φορουμ, ερωτηματολόγια (εκτυπωμένα, τηλεφωνικά ή διαδικτυακά), διαδικτυακά εργαλεία κλπ).

Οι εμπλεκόμενοι φορείς, καταρχάς συνδράμουν με την εμπειρία τους, τις απόψεις τους και τα σχετικά δεδομένα, τη διαδικασία σύνταξης των εναλλακτικών σεναρίων και εν συνεχεία συμμετέχουν στην διαβούλευση. Επισημαίνεται ότι στη διαβούλευση ενδείκνυται να συμμετέχουν επιπλέον και σχετικοί με την ηλεκτροκίνηση φορείς και ειδικοί επιστήμονες, ωστόσο η συμμετοχή τους δεν είναι δεσμευτική.

Η ομάδα έργου χρησιμοποιώντας την επιλεγμένη τεχνική συγκεντρώνει και αξιοποιεί τις απόψεις των εμπλεκόμενων φορέων σε ορισμένα ή σε όλα τα στάδια:

-στο στάδιο κατάρτισης του παραδοτέου Π1β

-στο στάδιο σύνταξης των εναλλακτικών σεναρίων και την επιλογή του επικρατέστερου.

Το επικρατέστερο σενάριο τίθεται σε διαβούλευση με τους φορείς για προτεινόμενο χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών……..

Συνεργασία με Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για οριστικοποίηση του επικρατέστερου σεναρίου»
4. Την πρόσκληση του Δήμου Καλλιθέας, η οποία εστάλη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την 10-07-2023 και με την οποία  καλούνται φορείς να καταθέσουν τις προτάσεις τους για την χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο στους χώρους αρμοδιότητάς των, εντός των ορίων του Δήμου Καλλιθέας, στο πλαίσιο κατάρτισης του παραδοτέου Π1β με ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων την 21/07/2023.
5. Την με αρ. πρωτ. 33121/13-07-2023 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «PROJECT4 IKE» περί μετάθεσης της προθεσμίας τμηματικής παράδοσης των παραδοτέων της εν λόγω υπηρεσίας.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 217 «Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας» του Ν.4412/2016 σύμφωνα με τις οποίες:
«2. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.»

7. Το με αρ. πρωτ.  33175/13-07-2023  έγγραφο  της επόπτριας της εν λόγω υπηρεσίας.
Το γεγονός ότι:

-Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την 21-07-2023, ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων των εμπλεκόμενων φορέων (βλ. παρ. 4 της παρούσας),  μέχρι την 25-07-2023, που αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής του παραδοτέου Π1β, δεν επαρκεί για την πλήρη καταγραφή, μέγιστη αποδελτιοποίηση και ενσωμάτωση  στα εναλλακτικά  σενάρια που θα τεθούν σε διαβούλευση κατά την κατάρτιση του επόμενου παραδοτέου Π2.

-Η ως άνω διαβούλευση που αποτελεί και το αμέσως επόμενο στάδιο κατάρτισης του ΣΦΗΟ (παραδοτέο Π2) συμπίπτει με την περίοδο των καλοκαιρινών αδειών και διακοπών ωστόσο προϋποθέτει τη μέγιστη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων καθώς και συνεργασία με τη ΔΕΔΗΕ.

Εισηγούμαστε υπέρ της τροποποίησης των τμηματικών ενδιάμεσων προθεσμιών χωρίς μεταβολή της συνολικής διάρκειας της σύμβασης υπηρεσίας «ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΦΗΟ) ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ¨ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020¨ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ» ως εξής:

Α) Υποβολή παραδοτέων Π1α και Π1β: τέσσερεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Β) Υποβολή παραδοτέου Π2: τρεις μήνες από την παραλαβή των παραδοτέων Π1α και Π1β

Γ) Υποβολή παραδοτέου Π3: ένας μήνας από την παραλαβή του παραδοτέου Π2
Κοιν/ση: 






           Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ.
-Τ.Υ.

-Γραφείο Αντιδημάρχου Τ.Υ.








 
ΣΥΝ/ΝΑ:
-Το με αρ. πρωτ. 33175-13-07-2023 έγγραφο 

                      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
της επόπτριας
-Η με αρ. πρωτ. 33121/13-07-2023 

Αίτηση της αναδόχου εταιρείας


