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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΤΕΧΝΙΚΗ                                                            ΠΡΟΣ  

ΤΜΗΜΑ
:ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ


                Τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

ΓΡΑΦΕΙΟ
:ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ



   

         

Ταχ. Δ/νση
:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76, Τ.Κ.176 76

       Ενταύθα


ΑΡΜΟΔΙΟΣ
:ΕΛ.ΤΣΑΓΚΑΡΗ 



          

Τηλέφωνο
:213-20.70.461                  

       


ΘΕΜΑ
: έγκρισης  του 3ου Α.Π.Ε (τελικού) 
                     του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΔΑΒΑΚΗ 14»

Κύριε  Πρόεδρε, 

Σας παρακαλούμε όπως κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. συμπεριλάβετε και το θέμα της έγκρισης  του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τελικού)  του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΔΑΒΑΚΗ 14»  που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση που σας επισυνάπτεται.

Ο προς έγκριση 3ος ΑΠΕ (τελικός) παρουσιάζει συνολική δαπάνη εργασιών 
1)Όσον αφορά την αρχική σύμβαση:

α) 92.708,80€ (προ ΦΠΑ) ήτοι είναι αυξητικός  σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 2ου ΑΠΕ και της αρχικής σύμβασης κατά το ποσό των 92.708,80-80.954,04=11.754,76€, που οφείλεται στην πρόβλεψη αναθεώρησης (12.888,55 ευρώ) και 

β) 114.958,91€ (περ/νου του ΦΠΑ) ήτοι είναι αυξητικός σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 2ου ΑΠΕ και της αρχικής σύμβασης κατά το ποσό των (114.958,91-100.383,01)=14.575,90€ 
2) Όσον αφορά την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση. 

α) 12.698,00€ ήτοι είναι ισοσκελισμένη σε σχέση με το ποσό  της πρώτης ΣΣΕ του 2ου ΑΠΕ (12.698,00-12.698,00) και β) 15.745,52€ (περιλαμβανομένου και του ΦΠΑ) .
Ήτοι η συνολική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται στο ποσό 114.958,91 (αρχική σύμβαση) +15.745,52(1η συμπληρωματική σύμβαση) =130.704,43 €. € (περιλαμβανομένου και του ΦΠΑ)
Συνημμένα

-- Αιτιολογική Έκθεση 

-- 3ος ΑΠΕ

-- Τελική επιμέτρηση 

ΚΟΙΝ/ΣΗ






      Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Τ.Υ.







                 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
