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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


             Καλλιθέα   20/07/2023
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                              Αρ. Πρωτ: 34258
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ


                             
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Περιβάλλοντος  

ΤΜΗΜΑ
   : Καθαριότητας      

                          ΠΡΟΣ

Ταχ.Δ/νση
    : Ελ. Βενιζέλου 270, Τ.Κ. 17676          τον κ. Πρόεδρο του                                                     

ΑΡΜΟΔΙΟΣ  : Α. Ατσάρος



               Δημοτικού Συμβουλίου
           

Τηλέφωνα      : 2109417000
EΜΑΙL          : a.atsaros@kallithea.gr                   
                                  

ΘΕΜΑ           : “Περί έγκρισης χρονικής παράτασης συμβάσεως  της εταιρείας KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε., για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1. ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ (ΔσΠ) ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ''
           Σας παρακαλούμε, κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως συμπεριλάβετε και το στην περίληψη αναγραφόμενο θέμα που αφορά στην έγκριση χρονικής παράτασης της υπογεγραμμένης συμβάσεως   περί  εκτέλεσης της προμήθειας υλικών για την επέκταση και λειτουργία του αρδευτικού  δικτύου.
            ΄Έχοντας υπόψη :
· Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.1 του Ν.3852/2010 ,σύμφωνα με τις οποίες : «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.»
· Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147/8-8-2016) ''Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

· Την από 06/06/2023 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23SYMV012819780 2023-06-06) μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της εταιρείας KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. με Α.Φ.Μ. 800821989, με χρόνο λήξης ισχύος την  06/08/2023,
· Το από  19/07/2023 (το οποίο κατατέθηκε στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου με αρθ.:34075/19-07-2023) έγγραφό της αναδόχου εταιρείας με  το  οποίο αιτείται  χρονική παράταση διάρκειας δύο (2) μηνών για την ολοκλήρωση της προμήθειας για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της, χωρίς καμία μεταβολή τιμολόγησης των ειδών με την παρακάτω αιτιολόγηση:

· Βάσει της μεταξύ μας σύμβασης με ΑΔΑΜ 23SYMV012819780 2023-06-06, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1. ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ (ΔσΠ)

· ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» με διάρκεια εκτέλεσης δύο (2) μήνες και οριστική ημερομηνία περάτωσης την 06/08/2023,

· ζητάμε παράταση, καθώς συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

· Η παράταση κρίνεται απαραίτητη λόγω διεθνών καθυστερήσεων στις διαδικασίες παραγωγής και των αραιών δρομολογίων μεταφοράς των προϊόντων, με αποτέλεσμα να αναμένεται καθυστέρηση του προβλεπόμενου χρόνου παράδοσης όπως μας ενημέρωσε ο προμηθευτής μας, σε σχέση με τον αρχικό προβλεπόμενο χρόνο παράδοσης. H καθυστέρηση αυτή αφορά στα άρθρα 6 (Βιοδιασπώμενες σακούλες μιας χρήσης 10lt) και 7 (Βιοδιασπώμενες σακούλες μιας χρήσης 50lt) του 2ου τμήματος της σύμβασης.

· Η εν λόγω παράταση ζητείται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, έως την 03/10/2023, χρονικό διάστημα ίσο του αρχικού συμβατικού χρόνου, χωρίς μεταβολή των τιμών.

· Η εταιρεία μας, ως ανάδοχη εταιρεία, αιτείται να παραταθεί ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών, καθώς πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

· α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του ν. 4412/2016,

· β) ως προμηθευτής, υποβάλλω σχετικό αίτημά για παράταση της ανωτέρω σύμβασης με τον Δήμο, πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

· γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης.

                 Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε:

          Τη χρονική παράταση με τους ίδιους όρους και τιμές της από 06/06/2023 υπογραφείσας σύμβασης (ΑΔΑΜ: 23SYMV012819780 2023-06-06) μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της εταιρείας KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. με Α.Φ.Μ. 800821989, με χρόνο λήξης ισχύος την  06/08/2023, για δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι   την  06/10/2023  και μέχρι  παραδόσεως όλων των συμβατικών υλικών, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, λόγω μη υπαιτιότητας του αναδόχου και σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν.4412/2016.                                                                                                  
         Συνημμένα σας υποβάλουμε αντίγραφο της υπογεγραμμένης  συμβάσεως  με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και την έγγραφη αιτιολόγηση της εταιρείας για χρονική παράταση της σύμβασης με αρ. πρωτ.: 34075/19-07-2023 και την γνωμάτευση του επιβλέποντα της σύμβασης.
O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Κ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
    Εσωτερική Διανομή                                    

-   Γρι. Δημάρχου                                                                                            
-   Γρι. Γεν. Γραμματέα
   Τμ. Προμηθειών & Αποθηκών                                                                
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