ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
& ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΚΜΑΙΡΟΜΕΝΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ
ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΛΟΓΩ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Των εργασιών της εργολαβίας: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΝΙΚ. ΖΕΡΒΟΥ», ΑΝΑΔΟΧΟΥ:ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε.
Στην Καλλιθέα, σήμερα 07-08-2023 οι υπογράφοντες:

1. Αφεντουλίδης Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός, ως Πρόεδρος

2. Καλαντζής Αναστάσιος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, ως μέλος
3. Τσαγκάρη Ελπίδα Φωτεινή, Πολιτικός Μηχανικός, ως μέλος
οι οποίοι αποτελούμε την Επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου, που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 66/22-03-2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλλιθέας, έχοντας υπόψη το από 07-10-2021 αίτημα διάλυσης της εργολαβίας του θέματος, συνήλθαμε προκειμένου να προβούμε στην προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου και να προτείνουμε την αποζημίωση επί του τεκμαιρόμενου οφέλους του αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 163 του Ν.4412/2016.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη:

1. Τον δημόσιο διαγωνισμό που διενεργήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλλιθέας στις 05-06-2020, σύμφωνα με τον οποίο η ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε. αναδείχθηκε ανάδοχος εκτέλεσης του έργου του θέματος αντί εργολαβικού ανταλλάγματος 419.687,78€.

2. Το από 08-04-2021 Εργολαβικό Συμφωνητικό που υπογράφηκε μεταξύ της ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε. και του Δήμου Καλλιθέας, ποσού 419.687,78€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

3. Την ειδική δήλωση διακοπής εργασιών από την ανάδοχο ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε. προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία, η οποία επιδόθηκε, την 06-08-2021, με δικαστικό επιμελητή και πήρε αρ. πρωτ. 34232. Με την ως άνω δήλωση του αναδόχου καθορίζεται η υπαιτιότητα, που προκαλεί την διακοπή των εργασιών και οφείλεται στον κύριο του έργου, επισημαίνεται ότι δεν έχει γίνει απολύτως καμία εργασία στο έργο και αναγράφεται η δαπάνη των ανεκτέλεστων εργασιών. Επίσης με την δήλωση αυτή, δηλώνεται ότι «….αποτελεί επίσης ειδική όχληση κατά την έννοια του άρθρου 163 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, για αποζημίωση της θετικής ζημιάς, την οποία υφίσταται η εταιρεία μας εξ αιτίας της διακοπής εργασιών από υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου ……….» και επισημαίνεται το είδος των θετικών ζημιών καθώς και η ημερήσια δαπάνη αποζημίωσης για εκάστη ζημία.

4. Το με αριθμό πρωτ. 44130/07-10-2021 αίτημα της αναδόχου ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε. για διάλυση της σύμβασης με υπαιτιότητα του κυρίου του έργου λόγω καθυστέρησης στην έναρξης εκτέλεσης των εργασιών, που μετά την πάροδο άπρακτης δίμηνης προθεσμίας έγινε αποδεκτή και η σχετική αποδοχή επέχει θέση βεβαίωσης περάτωσης εργασιών.
5. Την με αρ. πρωτ. 546/05-01-2022 υποβολή της τελικής επιμέτρησης (με το σύνολο των ποσοτήτων των εργασιών του έργου να καταγράφονται μηδενικές) από την ανάδοχο ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε. προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία, η οποία γίνεται αυτοδίκαια δεκτή δεδομένου ότι παρήλθε ο χρόνος έγκρισης που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 4412/2016.

6. Την υπ’ αριθμόν πρωτ. 14312/29-03-2022 αίτηση της αναδόχου ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε. με την οποία ζητήθηκε η Προσωρινή και Οριστική παραλαβή για την διαλυθείσα σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 161 παρ. 8 του Ν.4412/2016.
2. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Προσδιορισμός αποζημίωσής του για το τεκμαιρόμενο όφελος λόγω διάλυσης της εργολαβίας.

2. Να του καταβληθεί το ποσό των 219,09€ ανά ημέρα λόγω θετικής ζημίας.
3. Να διενεργηθεί η προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου.

 3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΛΟΓΩ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
1. Το ιστορικό του έργου.

2. Το αίτημα της αναδόχου, σύμφωνα με το οποίο ζητάει να προσδιοριστεί αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος λόγω διάλυσης της εργολαβίας καθώς και τη διενέργεια της προσωρινής και οριστικής παραλαβής.

3. Το άρθρο 163 του Ν.4412/2016.
και σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου του έργου και την αίτηση της αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας, σε ότι αφορά:

Α) Τον υπολογισμό του τεκμαιρόμενου οφέλους του αναδόχου κατά την παράγραφο 1γ, του άρθρου 163 του Ν.4412/2016, λαμβάνει υπόψη ότι:
Ο ανάδοχος, αν δεν είχε διαλυθεί η σύμβαση, θα είχε εκτελέσει το σύνολο του έργου, δηλαδή ποσό ίσο με 419.687,78€ μετά απροβλέπτων, αναθεωρήσεων & ΦΠΑ (270.941,45€ καθαρό τίμημα με ΓΕ & ΟΕ). Το εργολαβικό όφελος που θα δικαιούταν (18%), θα ανερχόταν σε 229.611,40x18% = 41.330,05€, δηλαδή ποσό μεγαλύτερο των 12.692,17€ που ορίζει ο νόμος ως ανώτατο τεκμαιρόμενο εργολαβικό όφελος.

Η επιτροπή σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό της και τα οριζόμενα στη παρ.1γ και στη παρ. 2 του άρθρου 163 του Ν.4412/2016, προτείνει την καταβολή αποζημίωσης στον ανάδοχο ποσοστού ίσου με 2% επί  του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού χωρίς αναθεώρηση, μειωμένου κατά το  ένα τέταρτο (1/4), δηλαδή ποσού ίσου με                               2% * 338.457,89 * 0,75=5.076,87€.
Β) Τον υπολογισμό των θετικών ζημιών προτείνει τα κάτωθι:
1. Λόγω της δέσμευσης για μεγάλο χρονικό διάστημα της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 31-03-2021 έως σήμερα 07-08-2023 (859 ημ.) παραμένει δεσμευμένη στο έργο, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. με αρ. e-108071/31-03-2021, ποσού 16.923,00€ (0,88€/ημ.)
Ποσό 859 x 0,88 = 755,92€

2. Το ασφαλιστήριο της ERGO για το έργο (παντός κινδύνου & αστικής ευθύνης) από    10-05-2021 έως 07-12-2021 (212 ημ. x 0,84€/ημ. = 178,08€
 
Ποσό  178,08€

Σύνολο  934,00€
4. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Επειδή:

1. Στο έργο δεν εκτελέστηκε καμία εργασία ώστε να δικαιολογείται η συντήρησή του, ούτε απαιτείται η δοκιμασία χρόνου.
2. Με το από 07-10-2021 αίτημα διάλυσης της συμβάσης, που μετά την πάροδο άπρακτης δίμηνης προθεσμίας γίνεται αποδεκτή και η σχετική αποδοχή επέχει θέση βεβαίωσης περάτωσης εργασιών.
3. Με την με αρ. πρωτ. 546/05-01-2022 τελική επιμέτρηση (με το σύνολο των ποσοτήτων των εργασιών του έργου να καταγράφονται μηδενικές) από την ανάδοχο ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε. προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία, η οποία γίνεται αυτοδίκαια δεκτή δεδομένου ότι παρήλθε ο χρόνος έγκρισης που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 4412/2016.

4. Με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 14312/29-03-2022 αίτηση της ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε. με την οποία ζήτησε να γίνει η Προσωρινή και Οριστική παραλαβή για την διαλυθείσα σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 161 παρ. 8 του Ν.4412/2016.
Η επιτροπή προτείνει :
1. Την προσωρινή και οριστική παραλαβή, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 4.1 και τα οριζόμενα στο άρθρο 161 παρ.8 του Ν.4412/2016,

2. Την καταβολή αποζημίωσης στην ανάδοχο ποσοστού ίσου με 2% επί του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού, δηλαδή ποσού ίσου με 5.076,87€.(πλέον ΦΠΑ εφόσον απαιτείται).
3. Την καταβολή αποζημίωσης θετικών ζημιών στον ανάδοχο, συνολικού ποσού
934,00 € (πλέον ΦΠΑ εφόσον απαιτείται).
Το παρόν συντάχθηκε σε 6 αντίτυπα και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Για την Ανάδοχο    




Για την επίβλεψη

 ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε.








Γ. ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ
Η Επιτροπή Παραλαβής
Ο Πρόεδρος   

    



Τα μέλη
Αφεντουλίδης Κων/νος
            Καλαντζής Αναστάσιος        Τσαγκάρη Ελπίδα Φωτεινή


