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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


             Καλλιθέα   5/10/2023
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                              Αρ. Πρωτ: 47766
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ


                           

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Περιβάλλοντος  

ΤΜΗΜΑ
   : Καθαριότητας      

                          ΠΡΟΣ

Ταχ.Δ/νση
    : Ελ. Βενιζέλου 270, Τ.Κ. 17676          τον κ. Πρόεδρο του                                                     

ΑΡΜΟΔΙΟΣ  : Α. Ατσάρος



               Δημοτικού Συμβουλίου
           

Τηλέφωνα      : 2109417000
EΜΑΙL          : a.atsaros@kallithea.gr                   
                                  

ΘΕΜΑ           : “Διόρθωση/διατύπωση στο ορθό προηγούμενης απόφασης ΔΣ περί δίμηνης μετάθεσης χρόνου παράδοσης''
           Σας παρακαλούμε, κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως συμπεριλάβετε και το στην περίληψη αναγραφόμενο θέμα που αφορά την διόρθωση της υπ’ αριθμόν 220/2023 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καλλιθέας. Με τη συγκεκριμένη απόφαση η δίμηνη παράταση για την ολοκλήρωση της προμήθειας με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1. ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ (ΔσΠ) ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», αντί της ορθής διατύπωσης ως Δίμηνη μετάθεση του χρόνου παράδοσης των ειδών της προμήθειας της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ», σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 35090/26-07-2023 έγγραφό της αναδόχου εταιρείας, το οποίο κατατέθηκε στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου μας. Εκ παραδρομής στο εισηγητικό της υπηρεσίας στο σώμα του κειμένου αναφέρθηκε εκ παραδρομής ο όρος «παράταση» και ως εκ τούτου συνοδεύτηκε η φράση αυτή από τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016, αντί του ορθού «μετάθεσης», με τις ορθές διατάξεις.
            ΄Έχοντας υπόψη :
· Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.1 του Ν.3852/2010 ,σύμφωνα με τις οποίες : «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.»
· Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147/8-8-2016) ''Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

· Την από 06/06/2023 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV012813411 2023-06-06) μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ, με χρόνο λήξης ισχύος την  06/08/2023.
· το υπ’ αριθμόν 35090/26-07-2023 έγγραφό της αναδόχου εταιρείας, με το οποίο αιτείται χρονική μετάθεση διάρκειας δύο (2) μηνών για την ολοκλήρωση της προμήθειας για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της, χωρίς καμία μεταβολή τιμολόγησης των ειδών με την παρακάτω αιτιολόγηση:
· Την γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής της υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 34297/20-07-2023 (Ορθή Επανάληψη).
Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε την διόρθωση της υπ’ αριθμόν 220/2023 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καλλιθέας, ήτοι:
Τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης των ειδών της προμήθειας με τους ίδιους όρους και τιμές της από 06/06/2023 υπογραφείσας σύμβασης (ΑΔΑΜ: 23SYMV012813411 2023-06-06) μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ, με χρόνο λήξης ισχύος την  06/08/2023, για δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι   την  06/10/2023  και μέχρι  παραδόσεως όλων των συμβατικών υλικών, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, λόγω μη υπαιτιότητας του αναδόχου και σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ. 4 του Ν.4412/2016.                                                                                                  
  Συνημμένα σας υποβάλουμε αντίγραφο της υπογεγραμμένης  συμβάσεως  με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και την έγγραφη αιτιολόγηση της εταιρείας για χρονική παράταση της σύμβασης με αρ. πρωτ.: 35090/26-07-2023, καθώς και την γνωμάτευση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής της σύμβασης.
O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Κ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
    Εσωτερική Διανομή                                    

-   Γρ. Δημάρχου                                                                                            
-   Γρ. Γεν. Γραμματέα
   Τμ. Προμηθειών & Αποθηκών                                                                
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