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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


             Καλλιθέα   05/10/2023
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                              Αρ. Πρωτ: 47556
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ


                           

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Περιβάλλοντος  

ΤΜΗΜΑ
   : Καθαριότητας      

                          ΠΡΟΣ

Ταχ.Δ/νση
    : Ελ. Βενιζέλου 270, Τ.Κ. 17676          τον κ. Πρόεδρο του                                                     

ΑΡΜΟΔΙΟΣ  : Α. Ατσάρος



               Δημοτικού Συμβουλίου
           

Τηλέφωνα      : 2109417000
EΜΑΙL          : a.atsaros@kallithea.gr                   
                                  

ΘΕΜΑ           : “Περί έγκρισης μηνιαίας μετάθεσης χρόνου παράδοσης της σύμβασης προμήθειας της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1. ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ (ΔσΠ) ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ''
    Σας παρακαλούμε, κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως συμπεριλάβετε και το στην περίληψη αναγραφόμενο θέμα που αφορά στην έγκριση μηνιαίας μετάθεσης χρόνου παράδοσης (30 ημέρες) της υπογεγραμμένης σύμβασης περί  εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1. ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ (ΔσΠ) ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ''.
            Έχοντας υπόψη :
· Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.1 του Ν.3852/2010 ,σύμφωνα με τις οποίες : «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.»
· Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147/8-8-2016) ''Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

· Την από 06/06/2023 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV012813411 2023-06-06) μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ, με χρόνο λήξης ισχύος την  06/08/2023.
· Την δίμηνη μετάθεση που δόθηκε στην υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV012813411 2023-06-06) μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ, με την απόφαση του Δ.Σ. με χρόνο λήξης ισχύος την  06/10/2023.
· Το υπ’ αριθμόν 46658/29-09-2023 έγγραφό της αναδόχου εταιρείας, με το οποίο αιτείται χρονική μετάθεση διάρκειας ενός μηνός (τριάντα ημερολογιακές ημέρες) για την ολοκλήρωση της προμήθειας για λόγους ανωτέρας βίας που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της.
· Την γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής της υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 47555/05-10-2023.
                 Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε:

Τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης των ειδών της προμήθειας έως τις 5/11/2023, με τους ίδιους όρους και τιμές και μέχρι  παραδόσεως όλων των συμβατικών υλικών, της υπογραφείσας σύμβασης από 06/06/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012813411 2023-06-06) μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ, που είχε αρχικό χρόνο λήξης ισχύος έως την 06/08/2023 και της οποίας ο χρόνος λήξης της μετατέθηκε κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. για ακόμη δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι   την  06/10/2023,  χωρίς την επιβολή κυρώσεων, λόγω μη υπαιτιότητας του αναδόχου και σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ. 4 του Ν.4412/2016.                                                                                                  
  Συνημμένα σας υποβάλουμε αντίγραφο της υπογεγραμμένης  συμβάσης  με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, την έγγραφη αιτιολόγηση της εταιρείας για εκ νέου χρονική μετάθεση του χρόνου ισχύος της σύμβασης με αρ. πρωτ.: 46658/29-09-2023, καθώς και την γνωμάτευση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής της σύμβασης.
O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Κ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
    Εσωτερική Διανομή                                    

-   Γρ. Δημάρχου                                                                                            
-   Γρ. Γεν. Γραμματέα
   Τμ. Προμηθειών & Αποθηκών                                                                      
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