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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΤΕΧΝΙΚΗ                                                 ΠΡΟΣ  

ΤΜΗΜΑ
:ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ


          ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ
:ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ



   
        

Ταχ. Δ/νση
:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76, Τ.Κ.176 76

       


ΑΡΜΟΔΙΟΣ
:Ι. ΦΩΛΙΔΟΥ



          

Τηλέφωνο
:213-20.70.472                  

       


ΘΕΜΑ
:Έγκριση  παράτασης προθεσμίας



 περαίωσης του έργου
                  «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΠ»  

Έχοντας υπόψη την γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΠ»  

Σας παρακαλούμε όπως κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου συμπεριλάβετε και το θέμα της έγκρισης της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ως άνω έργου, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16, κατά ένα (1) μήνα, με νέα ημερομηνία περαίωσης την 25/10/2024
Συνημμένα
    Γνωμοδότηση
   ΚΟΙΝ/ΣΗ






      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
   Τ.Υ.







                               ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ
