ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

        ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ



ΤΩΝ ΚΕΠ»
       ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  «AEGEAN GLOBE PLATINUM»





        ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΜΗΧ/ΚΟΣ: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΦΩΛΙΔΟΥ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας

ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας, επί της με αρ. πρωτ. 46085/20-09-2024 αίτησης

του αναδόχου AEGEAN GLOBE PLATINUM περί χορήγησης παράτασης στο παραπάνω έργο

Έχοντας υπόψη: 
1. Την με αρ. πρωτ. 36826/26-07-2024 εργολαβική σύμβαση για την κατασκευή του ανωτέρω έργου με συμβατική ημερομηνία περαίωσης την 25/09/2024
2. Την με αρ. πρωτ. 46085/20-09-2024 αίτηση του αναδόχου  περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του ως άνω έργου κατά ένα (1) μήνα.
3. Τα άρθρα 147, 148 και 153 περί προθεσμιών, ποινικών ρητρών και αναθεώρησης τιμών αντίστοιχα, του Ν. 4412/16.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 171/87 περί αρμοδιοτήτων και ειδικών ρυθμίσεων σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους ΟΤΑ.
και επειδή
1. Παρά το γεγονός ότι το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποιούνταν κανονικά από τον ανάδοχο, δεν παραδόθηκαν ποτέ από το αρμόδιο Υπουργείο τα λογότυπα και οι εικόνες σε επεξεργάσιμη μορφή corel προκειμένου αυτά να προσαρμοστούν στις πραγματικές διαστάσεις των ΚΕΠ Καλλιθέας, και  να εκτυπωθούν με αποτέλεσμα να υπάρξει κατ΄επέκταση καθυστέρηση από πλευράς Δήμου να δοθούν αυτά στον ανάδοχο. 
2. Η κατάθεση από πλευράς του αναδόχου, του αιτήματος για  παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου , κρίνεται εμπρόθεσμη σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16.




ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ

Υπέρ της χορήγησης παράτασης της προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΠ»  κατά 1 μήνα. Μετά την χορήγηση της προτεινόμενης παράτασης, η νέα προθεσμία περαίωσης του έργου γίνεται η 25/10/2024.

Η προτεινόμενη παράταση θα πρέπει να χορηγηθεί με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 147 του Ν. 4412/16 .




Καλλιθέα   23/09/2024







   Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.
                  




       ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
