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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΤΕΧΝΙΚΗ                                                    ΠΡΟΣ  

ΤΜΗΜΑ
:ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ


          ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ
:ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ



   
        

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76, Τ.Κ.176 76

       


ΠΛΗΡΟΦ.
:Χ. ΔΑΡΙΩΤΗΣ, Δ. ΖΗΡΙΝΗ


          


ΤΗΛ.   
:213-20.70.424,475                  

       


ΘΕΜΑ
:Έγκριση  παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου


«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Έχοντας υπόψη την γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του εν θέματι έργου, παρακαλούμε όπως κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου συμπεριλάβετε και το θέμα της έγκρισης της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16, κατά δύο (2) μήνες, με νέα ημερομηνία περαίωσης την 20/11/2024.
Συνημμένα
Γνωμοδότηση
ΚΟΙΝ/ΣΗ






             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Τ.Υ.







                               ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ
