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ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας, 

επί της αρ. πρωτ. 45586/2024 αίτησης της αναδόχου εταιρείας 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας

περαίωσης στο παραπάνω έργο

Έχοντας υπόψη:

α) Την με αρ. πρωτ. 24062/20-5-2024 εργολαβική σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Καλλιθέας κου Κώστα Ασκούνη και του Γεώργιου Κυρίτση νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας ποσού 57.043,21€ (περ/νου του Φ.Π.Α.) και με συμβατικό χρόνο περαίωσης 4 μήνες ήτοι με ημερομηνία περαίωσης μέχρι 20/9/2024. 

β) Την με αρ. πρωτ. 45586/2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας στο εν λόγω έργο.

δ) Τα άρθρα 147, 148 και 153 περί προθεσμιών, ποινικών ρητρών και αναθεώρησης τιμών αντίστοιχα, του Ν. 4412/16.

ε) Τις διατάξεις του Π.Δ. 171/87 περί αρμοδιοτήτων και ειδικών ρυθμίσεων σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους ΟΤΑ.
στ) Τα άρθρα 65 και 74 Α του Ν. 3852/2010.

Το γεγονός ότι: 
Για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται η εκτέλεση υπερσυμβατικών εργασιών (νέων εργασιών και υπερσυμβατικών ποσοτήτων) η δαπάνη των οποίων θα αντιμετωπισθεί μέσω της σύνταξης και έγκρισης αντίστοιχα, του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και του 1ου ΑΠΕ.
ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ


Υπέρ της χορήγησης 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ κατά δύο (2) μήνες. Μετά την χορήγηση της προτεινόμενης παράτασης, η νέα προθεσμία περαίωσης του έργου γίνεται η 20/11/2024.

Η προτεινόμενη παράταση θα πρέπει να χορηγηθεί κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 8α του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.

ΚΟΙΝ/ΣΗ






Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.
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