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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
:ΤΕΧΝΙΚΗ                                                            
ΠΡΟΣ  

ΤΜΗΜΑ
:ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
        



Τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
ΓΡΑΦΕΙΟ
:ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ



        

Ταχ.Δ/νση
:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ Κ.Α.176 76
                      

Ενταύθα

ΑΡΜΟΔΙΟΣ
:Α.ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ


          


Τηλέφωνο
:213-20.70.466              

           

ΘΕΜΑ

:Έγκριση 1ης  παράτασης προθεσμίας 

 περαίωσης του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 
 ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ

  ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚ. ΖΕΡΒΟΥ»
Κύριε Πρόεδρε

Εχοντας υπόψη την γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί χορήγησης παράτασης του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΝΙΚ. ΖΕΡΒΟΥ».



Σας παρακαλούμε όπως κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. συμπεριλάβετε και το θέμα της έγκρισης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ως άνω έργου, κατά 4 μήνες, με νέα ημερομηνία περαίωσης την 14-04-2025.

Συνημμένα

- Γνωμοδότηση

ΚΟΙΝ/ΣΗ






Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Τ.Υ.








      ΚΩΣΤΑΣ  ΑΣΚΟΥΝΗΣ
