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                ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ: 






               Α. Καλαντζής- Κ. Τουρή
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας

ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας, επί της με αρ. πρωτ. 14425/13-03-2025 αίτησης

του αναδόχου περί χορήγησης 2Ης παράτασης στο παραπάνω έργο

Έχοντας υπόψη: 
1. Την με αρ. πρωτ. 60222/14-12-2023 εργολαβική σύμβαση για την κατασκευή του ανωτέρω έργου με συμβατική ημερομηνία περαίωσης την 14/12/2024.
2. Την με αριθ. 310/2024 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία χορηγήθηκε παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου κατά 4 μήνες με νέα  ημερομηνία περαίωσης την 14/04/2025.

3. Την με αριθμό 70/2025 απόφαση της δημοτικής επιτροπής περί έγκρισης  του                        1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., του 1Ο ΑΠΕ και της 1η συμπληρωματικής σύμβασης του έργου.  

4. Την με αρ. πρωτ. 14425/13-3-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας  περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του ως άνω έργου κατά 2 μήνες,  προκειμένου να εκτελεστούν οι νέες εργασίες που περιλαμβάνονται στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., και την                          1η συμπληρωματική σύμβαση.  
5. Ότι η κατάθεση από πλευράς του αναδόχου, του αιτήματος για  παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, είναι εμπρόθεσμη σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16.





ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ
Υπέρ της χορήγησης παράτασης, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, της προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΝΙΚ. ΖΕΡΒΟΥ»  κατά 2 μήνες. Μετά την χορήγηση της προτεινόμενης παράτασης, η νέα προθεσμία περαίωσης του έργου γίνεται η 14/06/2025.








       Καλλιθέα   26/03/2025







  Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.
                  




      ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ


