ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ





Καλλιθέα 26/05/2025     

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
  
             


 Αρ.Πρωτ:
28178
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ                                                                    ΠΡΟΣ  

ΤΜΗΜΑ
:Τ.Π.Ε.

                  
                    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
:Ματζαγριωτάκη 76, Τ.Κ.176 76



Πληροφορίες
: Μακρής Κυριάκος

                         



Τηλ.     
:213 2070381   
ΘΕΜΑ

: Εισήγηση για τροποποίηση των τμηματικών ενδιάμεσων προθεσμιών της υπηρεσίας με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ». 
Έχοντας υπόψη:

1.  Την από 20/02/2025 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 25SYMV016348844) μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», με Α.Φ.Μ. 094019245 και αρχική καταληκτική ημερομηνία παράδοσης της Α φάσης: «Μελέτη Εφαρμογής», έως την  20/05/2025.

2. Την με αρ. πρωτ. 26729/19-05-2025 αίτηση της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», περί χορήγησης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της φάσης «Μελέτη Εφαρμογής», για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 (Α' 147/8-8-2016) «Χρόνος παράδοσης υλικών»
το γεγονός ότι: 

Η συλλογή όλων των απαραίτητων πληροφοριών από το Δήμο απαίτησε περισσότερο χρόνο από τον αρχικώς εκτιμημένο, όπως αποδεικνύεται και από τα email επικοινωνίας της αναδόχου εταιρείας με τον Δήμο Καλλιθέας στις 06 και 09/05/2025. Αυτό δεν μπορούσε να έχει προβλεφθεί εκ των προτέρων, αλλά ούτε να αποτραπεί ακόμη και με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης και δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου καθώς σχετίζεται με καταστάσεις που διαφεύγουν αντικειμενικά από τον έλεγχο του.

Τα ανωτέρω συνεπάγονται την καθυστέρηση στην παράδοσης της Α φάσης: «Μελέτη Εφαρμογής», σε σχέση με τον αρχικό προβλεπόμενο χρόνο παράδοσης, ήτοι 20/05/2025.
Εισηγούμαστε υπέρ της χορήγησης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της Α φάσης: «Μελέτη Εφαρμογής», για την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας για ένα (1) μήνα, ήτοι μέχρι την 20/06/2025.

          Η ως άνω προτεινόμενη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, θα πρέπει να χορηγηθεί κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 206 (παρ. 4) του Ν. 4412/2016, χωρίς την επιβολή των κυρώσεων στον ανάδοχο, που προβλέπονται στο άρθρο 207 του παραπάνω νόμου.  
Κοιν/ση: 






           Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
-Δ.Υ.

-Γραφείο Αντιδημάρχου Δ.Υ.








 








          ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΤΥΧΙΑΔΟΥ 
ΣΥΝ/ΝΑ:
- Αίτημα της εταιρείας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
  Με αρ. πρωτ,: 26729/19-05-2025 περί χρονικής μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών, της σύμβασης
- Γνωμοδότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών με αρ. πρωτ.:27262/21-05-2025 για μετάθεση του χρόνου παράδοσης τμήματος σύμβασης (ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ)


