ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


       

Καλλιθέα  02/05/2025
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ


           
         Αρ.Πρωτ.:
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΤΕΧΝΙΚΗ                                                        ΠΡΟΣ  

ΤΜΗΜΑ
:ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ


                  Το Δημοτικό Συμβούλιο
ΓΡΑΦΕΙΟ
:ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ



   
           Ενταύθα
Ταχ. Δ/νση
:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76, Τ.Κ.176 76

       


ΑΡΜΟΔΙΟΣ
:Κ. ΤΟΥΡΗ, Π. ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ



          

Τηλέφωνο
:213-20.70.457, 473                  

       


ΘΕΜΑ
:Έγκριση  δεύτερης παράτασης προθεσμίας



 περαίωσης του έργου
                  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 2022»  

Έχοντας υπόψη την γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας με θέμα: Χορήγηση δεύτερης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 2022»  

Σας παρακαλούμε όπως κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. συμπεριλάβετε και το θέμα της έγκρισης της δεύτερης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ως άνω έργου, σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν. 4412/16, κατά τέσσερις  (4) μήνες, με νέα ημερομηνία περαίωσης την 20/10/2025
Συνημμένα
1. Αίτηση αναδόχου  
2. Γνωμοδότηση Τ.Υ.
   ΚΟΙΝ/ΣΗ






      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
   Τ.Υ.







                           ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ
