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       ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  «ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ Ε.Δ.Ε.»





        ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧ/ΚΟΙ: 
                                                       ΤΟΥΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ, ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας

ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας, επί της με αρ. πρωτ. 20602/11-04-2025 αίτησης

του αναδόχου ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, περί χορήγησης δεύτερης παράτασης στο 
παραπάνω έργο

Έχοντας υπόψη: 
1. Την με αρ. πρωτ. 43973/20-09-2023 εργολαβική σύμβαση για την κατασκευή του ανωτέρω έργου με συμβατική ημερομηνία περαίωσης την 20/12/2024,
2. Την υπ΄ αριθμ. 309/2024 (ΑΔΑ 9ΨΛ7ΩΕΚ-Θ1Φ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του εν λόγω έργου κατά έξι (6) μήνες με νέα ημερομηνία περαίωσης την 20/06/2025,
3. Την με αρ. πρωτ. 20602/11-04-2025 αίτηση του αναδόχου περί χορήγησης δεύτερης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του ως άνω έργου κατά τέσσερις (4) μήνες έως 20-10-2025,
4. Τα άρθρα 147, 148 και 153 περί προθεσμιών, ποινικών ρητρών και αναθεώρησης τιμών αντίστοιχα, του Ν. 4412/16,
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 171/87 περί αρμοδιοτήτων και ειδικών ρυθμίσεων σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους ΟΤΑ.
και επειδή
1.  Μέχρι σήμερα οι εργασίες εκτελούνται κανονικά, αλλά λόγω της φύσης των εργασιών που απαιτούνται να πραγματοποιηθούν μετά το κλείσιμο των σχολικών μονάδων και κυρίως τις ημέρες μη λειτουργίας αυτών, καθίσταται αναγκαία η  χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών κατά τέσσερις (4) μήνες προκειμένου να ολοκληρωθεί εντέχνως το συμβατικό αντικείμενο
2. Η κατάθεση από πλευράς του αναδόχου, του αιτήματος για  παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, κρίνεται εμπρόθεσμη σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16.




ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ

Υπέρ της χορήγησης δεύτερης παράτασης της προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 2022»  κατά τέσσερις (4) μήνες. Μετά την χορήγηση της προτεινόμενης παράτασης, η νέα προθεσμία περαίωσης του έργου γίνεται η 20/10/2025.

Η προτεινόμενη παράταση θα πρέπει να χορηγηθεί με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 147 του Ν. 4412/16 .




Καλλιθέα   02/05/2025
                                                                              Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

                                                                           ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
