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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι παρακάτω υπογράφοντες:

1. ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ως Πρόεδρος
2. ΤΑΣΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ  ως Μέλος
3. ΤΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ , ως Αναπλ. Μέλος

[bookmark: _GoBack]   που αποτελούμε την επιτροπή για την Παραλαβή του παραπάνω έργου, σύμφωνα με την  126/2025 Απόφαση της Δημοτικής  Επιτροπής του Δήμου Καλλιθέας, μεταβήκαμε, σήμερα 10/07/2025 ημέρα Τρίτη,  στο έργο, με τον εκπρόσωπο της Αναδόχου εταιρίας «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» κ. Γιαννάκη Ιωάννη   και τους επιβλέποντες  Μηχανικούς Ελπίδα Τσαγκάρη και Χαρά Βουδούρογλου  , προς παραλαβή των παρακάτω εκτελεσμένων εργασιών με βάση την Τελική Επιμέτρηση, θεωρημένη από την Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών κα. Φανή Παπαγιάννη στις 19/10/2021, όπως αυτά αναγράφονται στον κατωτέρω Πίνακα και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 172 του Ν. 4412/2016):

1. ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

	A/A
	Είδος Εργασιών
	Μον.
Mετρ.
	Α.Τ.
	Ποσότητες

	
	
	
	
	Εκτελεσθ.

	
	
	
	
	Αριθ/κώς
	Ολογράφως

	 
	1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

	1
	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, σοβατεπί και µαρµαροποδιών
	m2
	1.01
	38,37
	ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

	2
	Καθαίρεση επιστρώσεων παντός τύπου 
	m2
	1.02
	15,00
	ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ

	3
	Καθαίρεση ειδών υγιεινής
	τεμ.
	1.03
	2,00
	ΔΥΟ

	4
	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωµάτων
	m2
	1.04
	12,00
	ΔΩΔΕΚΑ

	5
	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από µοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες
	m2
	1.05
	200,63
	ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

	6
	Αποξηλώσεις ερµαρίων και παροµοίων ξύλινων κατασκευών
	m2
	1.06
	144,86
	ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

	7
	Αφαίρεση υφσιτάµενης µεµβράνης από την πρόσοψη κτιρίου ∆αβακη 14
	κατ' αποκοπή
	1.07
	1,00
	ΈΝΑ

	8
	Ειδικός κάδος φόρτωσης, χωρητικότητας 9,00 m3
	τεμ.
	1.08
	9,00
	ΕΝΝΙΑ

	 
	2. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ

	1
	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα οφειλοµένων στην διάβρωση του οπλισµού µε χρήση επισκευαστικών κονιαµάτων και αναστολέων διάβρωσης
	m2
	2.01
	2,30
	ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

	2
	Αποκατάσταση επιχρισµάτων και οροφοκονιαµάτων µε επισκευαστικό ταχύπηκτο σοβά ενδεικτικού τύπου DUROSTICK D-32
	m2
	2.02
	13,00
	ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ

	3
	Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι)
	m2
	2.03
	0,00
	ΜΗΔΕΝ

	4
	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 15 mm
	m2
	2.04
	350,00
	ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ

	5
	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 18 mm
	m2
	2.05
	0,00
	ΜΗΔΕΝ

	6
	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής ενδεικτικού τύπου D112 KNAUF ή ισοδυνάµου
	kg
	2.06
	699,995
	ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ

	7
	∆ιαχωριστικά αποτελούµενα από υαλοπίνακες µε φιλµ αµµοβολής, µε τον σκελετό στήριξης, ενδεικτικού τύπου NOWALL 40 της εταιρίας ALDECO ύψους 2,15 µ
	m2
	2.07
	157,00
	ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ

	8
	Χωρίσµατα από µελαµίνη  και τζάµι ενδεικτικού τύπου Excel  ΤΚ 270 της εταιρίας ALDECO συµπεριλαµβανοµένου και του σκελετού στήριξης ύψους 1,80
	m2
	2.08
	63,00
	ΕΗΝΤΑ ΤΡΙΑ

	9
	Χωρίσµατα από µελαµίνη  και τζάµι ενδεικτικού τύπου Excel  ΤΚ 270 της εταιρίας ALDECO συµπεριλαµβανοµένου και του σκελετού στήριξης ύψους 2,25
	m2
	2.09
	30,00
	ΤΡΙΑΝΤΑ

	10
	Προµήθεια και τοποθέτηση µεµβράνης αµµοβολή
	m2
	2.10
	168,00
	ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ      ΟΚΤΩ

	11
	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 9mm
	m2
	ΝΤ-1
	45,00
	ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

	12
	Γυψοσανίδες, ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5mm
	m2
	ΝΤ-2
	39,01
	ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ

	
	3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ

	1
	Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm
	m2
	3.01
	55,00
	ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

	2
	Επισκευή δαπέδου µε αντικατάσταση µεµονωµένων κεραµικών πλακιδίων
	τεμ.
	3.02
	20,00
	ΕΙΚΟΣΙ

	3
	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια
	μμ
	3.03
	54,00
	ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ

	4
	Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm
	m2
	3.04
	159,00
	ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ

	5
	Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε µαρµαροκονίαµα
	m2
	3.05
	15,00
	ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ

	6
	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες
	m2
	3.06
	47,16
	ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

	7
	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής ενδεικτικού τύπου D112 KNAUF ή ισοδυνάµου
	kg
	2.06
	85,02
	ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

	8
	Ψευδοροφή διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 m
	m2
	3.07
	12,00
	ΔΩΔΕΚΑ

	9
	Περσιδωτά προπετάσµατα
	m2
	3.08
	0,00
	ΜΗΔΕΝ

	10
	Ποδιές παραθυρων από μάρμαρο σκληρό d=2cm
	m2
	NT-3
	12,00
	ΔΩΔΕΚΑ

	
	4. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

	1
	Ερµάρια κουζίνας επί δαπέδου µή τυποποιηµένα
	m2
	4.01
	9,00
	ΕΝΝΙΑ

	2
	Υαλοστάσια αλουµινίου θερµοµονωτικά, µεµονωµένα, µονόφυλλα, ανοιγόµενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα µαζί µε υαλοπίνακα
	m2
	4.02
	18,01
	ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ

	3
	Προστασία δαπέδων από πλακίδια ή ξύλο µε επίστρωση πτυχωτού χαρτιού (γκοφρέ) και επικάλυψη αυτού µε φύλλα πολυαιθυλενίου (νάυλον
	m2
	4.03
	0,00
	ΜΗΔΕΝ

	4
	Θυρόφυλλα µονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά
	m2
	4.04
	23,00
	ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ

	5
	Προµήθεια και τοποθέτηση µεµβράνης ηλιοπροστασίας, ενδεικτικού τύπου L.Lumar Hellas
	m2
	4.05
	40,00
	ΣΑΡΑΝΤΑ

	6
	Υαλόθυρα εσωτερική  securit 10mm  συρόµενη για τοποθέτηση σε χωρίσµατα ενδεικτικού τύπου NOWALL 40 της εταιρίας ALDECO
	τεμ.
	4.06
	1,00
	ΈΝΑ

	7
	Υαλόθυρα εσωτερική  securit 10mm για τοποθέτηση σε χωρίσµατα ενδεικτικού τύπου NOWALL 40 της εταιρίας ALDECO
	τεμ.
	4.07
	21,00
	ΕΙΚΟΣΙ ΈΝΑ

	8
	Διπλοί θερμομονωτικοί υαλοπίνακες πάχους 18mm
	m2
	ΝΤ-4
	5,00
	ΠΕΝΤΕ

	9
	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου
	m2
	ΝΤ-5
	3,40
	ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

	10
	Θυρίδες επίσκεψης σε γυψοσανίδα
	τεμ.
	ΝΤ-6
	7,00
	ΕΠΤΑ

	
	5. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

	1
	Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων ή σκυροδέµατος µε χρώµατα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.µε σπατουλάρισµα εσωτερικών επιφανειών µε χρήση ακρυλικών χρωµάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
	m2
	5.01
	172,00
	ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ

	2
	Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασποράς  ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, µε σπατουλάρισµα της γυψοσανίδας
	m2
	5.02
	320,00
	ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ

	3
	Ανακαίνιση παλαίων χρωµάτων επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώµατος βάσεως νερού ή διαλύτη, ενός ή δύο συτατικών, µε βερνικόχρωµα δύο συστατικών βάσεως νερού ή διαλύτου
	m2
	5.03
	13,00
	ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ

	
	6. ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

	1
	Πλήρης εγκατάσταση ύδρευσης και αποχέτευσης στη ∆αβάκη 14
	κατ΄ αποκοπή
	6.01
	1,00
	ΕΝΑ

	 
	7. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

	1
	Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση στο  κτίριο της οδού ∆αβάκη 14 (συµπεριλαµβάνονται και τα ασθενή και ο εξαερισµός)
	τεμ.
	7.01
	1,00
	ΕΝΑ

	
	8. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

	1
	Πλήρης εγκατάσταση κλιµατισµού (ψύξη - θέρµανση) στο κτίριο της οδού ∆αβάκη 14
	τεμ.
	8.01
	1,00
	ΕΝΑ

	
	1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

	
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

	1
	Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων ή σκυροδέµατος µε χρώµατα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.µε σπατουλάρισµα εσωτερικών επιφανειών µε χρήση ακρυλικών χρωµάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
	m2
	5.01
	516,00
	ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΞΙ

	2
	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά
	m2
	ΝΤ-14
	120,00
	ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ

	
	2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

	1
	Κατάργηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων
	κατ' αποκοπή
	NT-7
	1,00
	ΈΝΑ

	2
	Τακτοποίηση καλωδίων εντος ψευδοροφής
	κατ' αποκοπή
	NT-8
	1,00
	ΈΝΑ

	3
	Ρελέ διαρροής 4Ρ 40Α
	τεμ.
	NT-9
	10,00
	ΔΕΚΑ

	4
	Μικροαυτόματος 3Ρ Κ32Α
	τεμ.
	NT-10
	4,00
	ΤΕΣΣΕΡΑ

	5
	Μικροαυτόματος 3Ρ Κ16Α
	τεμ.
	NT-11
	8,00
	ΟΚΤΩ

	6
	Μικροαυτόματος 1Ρ Κ16Α
	τεμ.
	NT-12
	4,00
	ΤΕΣΣΕΡΑ

	7
	Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων led
	τεμ.
	NT-13
	80,00
	ΟΓΔΟΝΤΑ




ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:


1. Τα από Ιούλιο 2019 τεύχη της μελέτης του έργου που συντάχθηκαν από το τμήμα Μελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 
2. Τους όρους  διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 19PROC005651761 2019-10-03) για την προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου συνολικού προϋπολογισμού 146.370,97 € (χωρίς το Φ.Π.Α.), οι οποίοι  καταρτίστηκαν με την με αριθμό 169/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
3. Την υπ΄ αρ. 92/2020, με ΑΔΑ : ΨΨ09ΩΕΚ-3ΕΨ και ΑΔΑΜ : 20AWRD006426966, Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία επικυρώθηκε το από 14/02/2020   3ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και το από 21-02-2020 4ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών που προσκόμισε η προσωρινή μειοδότρια εταιρεία με την επωνυμία ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου στον ως άνω, που προσέφερε έκπτωση 45,00% επί των τιμών του τιμολογίου
4. Την με αρ. πρωτ. 27223/7207/04-06-2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί της νομιμότητας της υπ΄ αριθμ. 92/2020 απόφασης της Ο.Ε., αναφορικά με την κατακύρωση του αποτελέσματος του ως άνω διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου.
5. Το με αρ. πρωτ. 24178/16-06-2020 έγγραφο του Δήμου με το οποίο εκλήθη η ανάδοχος να προσέλθει στο Δημοτικό κατάστημα για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης και της κοινοποιήθηκε η υπ΄ αριθμ. 92/2020 κατακυρωτική απόφαση της Ο.Ε. 
6. Το συμφωνητικό της εργολαβίας υπογράφηκε στις 14/07/2020 για συνολική δαπάνη 100.393,01 € (με Φ.Π.Α. 24%). 
7. Την συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου και τις παρατάσεις  αυτής, όπως αποφασιστήκαν με τις υπ αριθ.  564/2020, 216/2021, 402/2021, 617/2021 134/2022 αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής,  και την με Α.Π.26227/2022 και την με Α.Π. 41736/2022 και την με Α.Π. 54151/2022  επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος   σύμφωνα με τις οποίες η ημερομηνία περαίωσης του έργου ορίζεται η 14/12/2022.
8. [bookmark: _Hlk83717182]Με την απόφαση 617/2021  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος ΑΠΕ) και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Η δαπάνη των εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε & Ο.Ε., απροβλέπτων, απολογιστικών, αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 24%) ανήλθε στο ποσό των 100.383,01 € και είναι σε ισοζύγιο με την αντίστοιχη δαπάνη της αρχικής σύμβασης. 
9. Με την απόφαση 507/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (2ος ΑΠΕ) και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Η δαπάνη των εργασιών του 2ου Α.Π.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε & Ο.Ε., απροβλέπτων, απολογιστικών, αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 24%) ανήλθε στο ποσό των 116.128,53 € και είναι αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη δαπάνη της αρχικής σύμβασης και του 1ου ΑΠΕ κατά 15,69%. 
10. Τη συμπληρωματική σύμβαση της εργολαβίας υπογράφηκε στις 1/12/2022 για συνολική δαπάνη 15.745,52 € (με Φ.Π.Α. 24%). 
11. Με την απόφαση 203/2023  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ΤΕΛΙΚΟΣ (3ος ΑΠΕ). Η δαπάνη των εργασιών του 3ου Α.Π.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε & Ο.Ε., απροβλέπτων, απολογιστικών, αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 24%) ανήλθε στο ποσό των 130.704,43  € και είναι αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη δαπάνη της του 2ου ΑΠΕ κατά 12,55%.
12. Την με αριθμό πρωτ 5457/1-2-2023 βεβαίωση περάτωσης του έργου σύμφωνα με την οποία οι εργασίες της εργολαβίας ολοκληρώθηκαν εμπρόθεσμα την 14/12/2022. 

13. Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατό έλεγχο στις ποσότητες των εργασιών που εκτελέσθηκαν  και αφού έλαβε υπ΄όψη τα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών και τα λοιπά επιμετρητικά στοιχεία του φακέλου του έργου παραλαμβάνει το έργο και είδη και ποσότητα εργασιών όπως αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

14.  Η επιτροπή αφού έλεγξε κατά το εφικτό από ποιοτικής απόψεως τις εργασίες του έργου διαπίστωσε ότι ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις σχετικές προδιαγραφές και τις παραλαμβάνει ως καλώς εκτελεσθείσες.

15. Η επιτροπή προτείνει η παρούσα παραλαβή να θεωρηθεί ως ΟΡΙΣΤΙΚΗ επειδή  πέρασε ο συμβατικός χρόνος συντήρησης.

16. Λοιπές παρατηρήσεις της Επιτροπής :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………




	Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ





 Κ.  ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Τ.ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ 


Κ.ΤΟΥΡΗ 







	Για την κοινοπραξία





ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
	ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ




ΕΛΠΙΔΑ ΤΣΑΓΚΑΡΗ



ΧΑΡΑ ΒΟΥΔΟΥΡΟΓΛΟΥ
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