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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας, 

επί της αρ. πρωτ. 63477/2025 αίτησης της αναδόχου εταιρείας 

ΤΡΙΟΔΟΣ Α.Ε.  περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας

περαίωσης στο παραπάνω έργο

Έχοντας υπόψη:

α) Την με αρ. πρωτ. 27862/26-5-2025 εργολαβική σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Καλλιθέας κου Κώστα Ασκούνη και του Κωνσταντίνου Λάμπου νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας ποσού 132.055,98€ (περ/νου του Φ.Π.Α.) και με συμβατικό χρόνο περαίωσης 6 μήνες ήτοι με ημερομηνία περαίωσης μέχρι 26/11/2025. 

β) Την με αρ. πρωτ. 63477/2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας στο εν λόγω έργο.

δ) Τα άρθρα 147, 148 και 153 περί προθεσμιών, ποινικών ρητρών και αναθεώρησης τιμών αντίστοιχα, του Ν. 4412/16.

ε) Τις διατάξεις του Π.Δ. 171/87 περί αρμοδιοτήτων και ειδικών ρυθμίσεων σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους ΟΤΑ.
στ) Τα άρθρα 65 και 74 Α του Ν. 3852/2010.

Το γεγονός ότι: 
1. Η διαδικασία απομάκρυνσης των παρκαρισμένων αυτοκινήτων από την περιοχή προκειμένου να αναπτυχθεί η εργοταξιακή σήμανση σύμφωνα με τη μελέτη καθυστερεί σημαντικά την  ασφαλή πρόοδο των εργασιών.

2. Κατά τη διάρκεια των εκσκαφών αποκαλύφθηκε μεγάλος όγκος σκυροδέματος έδρασης των προς αποξήλωση κρασπέδων το οποίο απαιτεί αποκλειστικά χρήση σφύρας για τη θραύση και απομάκρυνσή του. 

3. Προκειμένου να προστατευθούν οι ρίζες των δέντρων, οι εκσκαφές απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή με αποτέλεσμα την επιβράδυνση του ρυθμού εκτέλεσης των εργασιών. 

4. Ότι οι εργασίες εκτελούνται σε περιορισμένο αριθμός ενεργών μετώπων λόγω των αυστηρών περιορισμών που επιβάλλει η εργοταξιακή σήμανση. 
5. Οι βροχοπτώσεις προκαλούν καθυστέρηση στην εκτέλεση των εκσκαφών και τη διάστρωση των σκυροδεμάτων. 
6. Για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται η εκτέλεση υπερσυμβατικών εργασιών (νέων εργασιών και υπερσυμβατικών ποσοτήτων) η οποία απαιτεί έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα και πρωτοκόλλου νέων τιμών. 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ

Υπέρ της χορήγησης 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ κατά δύο (2) μήνες. Μετά την χορήγηση της προτεινόμενης παράτασης, η νέα προθεσμία περαίωσης του έργου γίνεται η 26/1/2026.

Η προτεινόμενη παράταση θα πρέπει να χορηγηθεί κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 8α του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.
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