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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
:ΤΕΧΝΙΚΗ                                            
     
    ΠΡΟΣ  

ΤΜΗΜΑ
:





   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
       

ΓΡΑΦΕΙΟ
:ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ


      
      
 

Ταχ.Δ/νση
:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76, Τ.Κ.176 76



 

ΑΡΜΟΔΙΟΣ
:Κ.ΤΟΥΡΗ-Γ.ΡΥΜΕΝΙΔΗΣ


      
      



Τηλέφωνο
:213-20.70.457-454                   


 


ΘΕΜΑ

:Εγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας 


 περαίωσης του έργου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ



 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ



 ΤΟΥ Κ.Π.Ι.Σ.Ν ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ



 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»


Εχοντας υπόψη: (α) το γεγονός ότι το έργο του θέματος είναι χρηματοδοτούμενο από πιστώσεις του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ, (β) την με αρ. πρωτ. 68766/17-12-2025 αίτηση της εταιρείας «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», αναδόχου του έργου του θέματος, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας στο εν λόγω έργο και (γ) την σχετική γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του εν λόγω έργου, παρακαλούμε όπως κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου συμπεριλάβετε και το θέμα της έγκρισης της 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Π.Ι.Σ.Ν ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, κατά 144 ημέρες, με νέα ημερομηνία περαίωσης την 30-06-2026.


Η προτεινόμενη παράταση του έργου, θα πρέπει να χορηγηθεί με αναθεώρηση κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.

Συνημμένα

-- Η με αρ. πρωτ. 68766/17-12-2025 αίτηση της «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»

-- Γνωμοδότηση Τ.Υ.

ΚΟΙΝ/ΣΗ






Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Τ.Υ.








      ΚΩΣΤΑΣ  ΑΣΚΟΥΝΗΣ 
