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        ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ


Της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας,


    επί της αρ. πρωτ. 68766/17-12-2025 αίτησης της αναδόχου εταιρείας



«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» περί χορήγησης παράτασης




προθεσμίας περαίωσης στο παραπάνω έργο


Εχοντας υπόψη:

· Την από 06-06-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMVO14899315  2024-06-07) εργολαβική σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Καλλιθέας κου Κώστα Ασκούνη και του  κου Παναγιώτη Κωνσταντίνου νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», ποσού 7.624.002,30 € (περ/νου του Φ.Π.Α.) και με συμβατικό χρόνο περαίωσης 20 μήνες ήτοι με ημερομηνία περαίωσης την 06-02-2026.
· Την με αρ. πρωτ. 68766/17-12-2025 αίτηση της ως άνω αναδόχου εταιρείας περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας στο εν λόγω έργο.

· Τα άρθρα 147, 148 και 253 περί προθεσμιών, ποινικών ρητρών και αναθεωρήσεων, αντίστοιχα, του Ν. 4412/2016.

· Το άρθρο 149 «Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ)» του Ν. 4412/2016.

· Τις διατάξεις του Π.Δ. 171/87 «Οργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις».

· Τα άρθρα 65 «Αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου» και 74Α «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής» του Ν. 3852/2010.

Το γεγονός ότι:

· Το έργο υλοποιείται σε ιδιαίτερο απαιτητικό αστικό περιβάλλον, με αυξημένη κυκλοφορία, ενεργές εμπορικές δραστηριότητες και εκτεταμένα δίκτυα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας γεγονός που απαιτεί σταδιακή εκτέλεση των εργασιών.
· Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου 

· Υπήρξαν, σύμφωνα και με το ημερολόγιο του έργου, περίοδοι έντονων βροχοπτώσεων, αυξημένων θερμοκρασιών (καυσώνων) κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς και απεργιακών κινητοποιήσεων, που προκάλεσαν καθυστερήσεις στην ροή εκτέλεσης των εργασιών.

· Ενεκα της ανάγκης τροποποίησης (για τεχνικούς λόγους αλλά και για λόγους ασφαλείας) των θέσεων εγκατάστασης των ιστών φωτισμού επί της οδού Δημοσθένους – από την άκρη (κράσπεδο) του πεζοδρομίου (που προβλέπεται στην μελέτη), σε θέσεις εντός της επιφάνειας του πεζοδρομίου και σε συγκεκριμένη απόσταση από το κράσπεδο – και προκειμένου να μην υπάρχει τροποποίηση της φωτοτεχνικής μελέτης του έργου, απαιτείται η αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων «κορυφής» των ιστών με νέα φωτιστικά σώματα τοποθετημένα σε βραχίονες επί των ιστών φωτισμού. Το  γεγονός όμως αυτό δημιουργεί καθυστερήσεις στην εξέλιξη του έργου, διότι απαιτείται επαναπροσδιορισμός των τεχνικών χαρακτηριστικών των νέων υλικών, οριστικοποίηση αυτών και έγκριση από την Υπηρεσία.
· Προέκυψε η ανάγκη παράλληλης εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης δικτύου οπτικών ινών, από παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γεγονός που προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις στην ροή εκτέλεσης των εργασιών του έργου.
και επειδή

Για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται η εκτέλεση υπερσυμβατικών εργασιών, που προέκυψαν στην διάρκεια κατασκευής του έργου, γεγονός που απαιτεί την σύνταξη και έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.




         ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ


Υπέρ της χορήγησης 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Π.Ι.Σ.Ν. ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» κατά 144 ημέρες. Μετά την χορήγηση της προτεινόμενης παράτασης, η νέα προθεσμία περαίωσης του έργου γίνεται η 30-06-2026.


Η προτεινόμενη παράταση θα πρέπει να χορηγηθεί με αναθεώρηση, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.
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