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ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας, 

επί της αρ. πρωτ. 5599/2025 αίτησης της αναδόχου εταιρείας 

ΤΡΙΟΔΟΣ Α.Ε.  περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας

περαίωσης στο παραπάνω έργο

Έχοντας υπόψη:

α) Την με αρ. πρωτ. 27862/26-5-2025 εργολαβική σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Καλλιθέας κου Κώστα Ασκούνη και του Κωνσταντίνου Λάμπου νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας ποσού 132.055,98€ (περ/νου του Φ.Π.Α.) και με συμβατικό χρόνο περαίωσης 6 μήνες ήτοι με ημερομηνία περαίωσης μέχρι 26/11/2025. 
β) Την υπ’ αρίθμ. 287/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 26/1/2026.  
γ) Την με αρ. πρωτ. 5599/2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας περί χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας με 27/4/2026 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή. 
δ) Τα άρθρα 147, 148 και 153 περί προθεσμιών, ποινικών ρητρών και αναθεώρησης τιμών και αναθεωρήσεων αντίστοιχα, του Ν. 4412/2016.

ε) Τις διατάξεις του Π.Δ. 171/87 περί αρμοδιοτήτων και ειδικών ρυθμίσεων σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους ΟΤΑ.
στ) Τα άρθρα 65 και 74 Α του Ν. 3852/2010.

Το γεγονός ότι: 
1. Δεν έχουν μέχρι σήμερα συνδεθεί οι δύο παροχές ρεύματος της ΔΕΔΔΗΕ οι οποίες αναλαμβάνουν την ηλεκτροδότηση των νέων φωτιστικών σωμάτων. Ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η διενέργεια των δοκιμών και ελέγχων που προβλέπονται από τη μελέτη. 
2. Οι βροχοπτώσεις προκαλούν καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών.
3. Για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται η εκτέλεση υπερσυμβατικών εργασιών (νέων εργασιών και υπερσυμβατικών ποσοτήτων) η οποία απαιτεί έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα και πρωτοκόλλου νέων τιμών. 
και επειδή
Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, οι καθυστερήσεις στην εξέλιξη του έργου με συνέπεια την ανάγκη παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης αυτού, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.  

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ

Υπέρ της χορήγησης 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ κατά τρείς (3) μήνες. Μετά την χορήγηση της προτεινόμενης παράτασης, η νέα προθεσμία περαίωσης του έργου γίνεται η 27/4/2026.

Η προτεινόμενη παράταση θα πρέπει να χορηγηθεί με αναθεώρηση κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 8α του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.
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