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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


             Καλλιθέα,    27/01/2026
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ


                           Αρ. Πρωτ:   3897
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Περιβάλλοντος  

ΤΜΗΜΑ
   :  Μελετών Πρασίνου                                ΠΡΟΣ

Ταχ.Δ/νση
    : Ματζαγριωτάκη 76,                      τον Πρόεδρο του
                           Καλλιθέα - 17676                          Δημοτικού  Συμβουλίου                        

ΑΡΜΟΔΙΟΣ  : Ρυμενίδης Γεώργιος




           

Τηλέφωνα      : 2132070454
EΜΑΙL          : g.rimenidis @kallithea.gr       
ΘΕΜΑ : Περί έγκρισης 3ης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών για την εκτέλεση του Τμήματος 2, της προμήθειας με τίτλο: «Δράσεις για τη Χωριστή Συλλογή και Μεταφορά των Παραγόμενων Αστικών Βιοαποβλήτων και Δημιουργία Έξυπνων και Ενεργειακά Αυτόνομων Γωνιών Ανακύκλωσης για την Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στο Δήμο Καλλιθέας».
        
        Σας παρακαλούμε, κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως συμπεριλάβετε και το στην περίληψη αναγραφόμενο θέμα που αφορά στην έγκριση 3ης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών για την εκτέλεση του Τμήματος 2, της προμήθειας με τίτλο: «Δράσεις για τη Χωριστή Συλλογή και Μεταφορά των Παραγόμενων Αστικών Βιοαποβλήτων και Δημιουργία Έξυπνων και Ενεργειακά Αυτόνομων Γωνιών Ανακύκλωσης για την Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στο Δήμο Καλλιθέας».
            ΄Έχοντας υπόψη :
· Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.1 του Ν.3852/2010 ,σύμφωνα με τις οποίες :
«Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.»
· Τις διατάξεις του άρθρου 72 (όπως τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 31 του ν.5013/23 (ΦΕΚ 12/19.01.2023 τεύχος Α'), για τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων.

· Τις διατάξεις του άρθρου 206 (παρ. 4) του Ν. 4412/2016 (Α' 147/8-8-2016) «Χρόνος παράδοσης υλικών».

· Την από 05/12/2024 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 24SYMV015917915) μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της εταιρείας «KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ», με Α.Φ.Μ. 800821989 και αρχική καταληκτική ημερομηνία περάτωσης την  05/06/2025.

· Την από 04/06/2025 και με αριθμό 137 απόφαση του Δ. Σ. Καλλιθέας, περί έγκρισης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών για την εκτέλεση του Τμήματος 2, της προμήθειας με τίτλο: «Δράσεις για τη Χωριστή Συλλογή και Μεταφορά των Παραγόμενων Αστικών Βιοαποβλήτων και Δημιουργία Έξυπνων και Ενεργειακά Αυτόνομων Γωνιών Ανακύκλωσης για την Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στο Δήμο Καλλιθέας», με την οποία εγκρίνετε η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά (3) μήνες, ήτοι έως και την 05/09/2025. 
· Την από 11/09/2025 και με αριθμό 208 απόφαση του Δ. Σ. Καλλιθέας, περί έγκρισης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών για την εκτέλεση του Τμήματος 2, της προμήθειας με τίτλο: «Δράσεις για τη Χωριστή Συλλογή και Μεταφορά των Παραγόμενων Αστικών Βιοαποβλήτων και Δημιουργία Έξυπνων και Ενεργειακά Αυτόνομων Γωνιών Ανακύκλωσης για την Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στο Δήμο Καλλιθέας», με την οποία εγκρίνετε η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά (5) μήνες, ήτοι έως και την 05/02/2025. 

· Το από 20/01/2026 και με αρθ. Πρωτ.: 2821, έγγραφό των επιβλεπόντων της προμήθειας προς τον προϊστάμενο της Δ/νσης Περιβάλλοντος, με το  οποίο ζητείται η εκ νέου 3η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της παραπάνω προμήθειας, διάρκειας πέντε (5) μηνών, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και να παραδώσει όλη την ποσότητα των υλικών - υπηρεσιών, της σύμβασης, χωρίς καμία μεταβολή της τιμολόγησης τους, για τους εξής λόγους:  
«Μεταξύ της εταιρείας «KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ» και του Δήμου έχει καταρτισθεί η από 05.12.2024 σύμβαση με ΑΔΑΜ 24SYMV015917915 2024-12-05, για την εκτέλεση της προμήθειας των ειδών του τμήματος 2 της Διακήρυξης με συμβατικό χρόνο παράδοσης έξι (6) μήνες από την υπογραφή και ανάρτηση της προαναφερόμενης σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και ημερομηνία περάτωσης την 05/06/2025. Με τις 137/06-06-2025 & 208/11-09-2025 αποφάσεις του Δ. Σ. μετατέθηκε ο χρόνος παράδοσης των ειδών κατά τρείς (3) και πέντε (5) μήνες αντίστοιχα, ήτοι έως και την 05/02/2026. 

Με το παρόν, ζητάμε την 3η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατ' άρθρο 206 παρ. 4 του Ν.4412/2016 σε συνδυασμό με τη σύμβαση και τον όρο 6.2.2 της Διακήρυξης, για τους παρακάτω λόγους.

Για την ολοκλήρωση της ανωτέρω προμήθειας, η οποία αφορά σε 100 τεμάχια σύγχρονων συστημάτων βυθιζόμενων κάδων βιοαποικοδομήσιμων απορριμμάτων (βιοαποβλήτων), με την με αριθμό 230/23-10-2025 απόφαση του Δ. Σ. εγκρίθηκαν οι νέες θέσεις τοποθέτησης των τελευταίων 32 τεμ.

 Όμως λόγω των ανυπέρβλητων εμποδίων που συναντήσαμε κατά τις εκσκαφικές εργασίες τοποθέτησης, έως και σήμερα 20/01/2026 έχουν τοποθετηθεί συστήματα βυθιζόμενων κάδων σε 14 από τα συνολικά 32 εγκεκριμένα σημεία. Παρόλο που η ανάδοχος εταιρεία έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και έχει παραλάβει από τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας τα σχέδια διελεύσεων των αγωγών καθώς και τις θέσεις των φρεατίων, στην πράξη και κατά την εκτέλεση των εκσκαφικών εργασιών τοποθέτησης, έχουμε ανατροπή των δεδομένων καθώς σε πολλές περιπτώσεις συναντάμε διέλευση αγωγών, σε σημεία διαφορετικά από αυτά των σχεδίων αποτύπωσης, με αποτέλεσμα οι συγκεκριμένες θέσεις να απορριφθούν.  

Η μείωση των εγκεκριμένων διαθέσιμων σημείων τοποθέτησης υπόγειων συστημάτων βυθιζόμενων κάδων σε αριθμό που δεν επαρκεί για την εγκατάσταση του συνόλου της συμβατικής ποσότητας, καθιστά αναγκαία την ανεύρεση και έγκριση νέων θέσεων.

Να επισημάνουμε ότι επιπλέον καθυστέρηση είχαμε κατά την εορταστική περίοδο καθώς για περίπου δέκα πέντε ημέρες, είχαμε αναστολή των εργασιών με εντολή της υπηρεσίας, προκειμένου να αποφύγουμε την όχληση των δημοτών και των επισκεπτών της πόλης μας. 

Όλα τα παραπάνω επιβάλλουν και τον επαναπροσδιορισμό των θέσεων εγκατάστασης των ηλεκτρολογικών πίλαρ, με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίησή τους για την ηλεκτροδότηση των υπόγειων συστημάτων.

Κατόπιν των ανωτέρω και αφού ληφθεί η σύμφωνη γνώμη του χρηματοδοτικού φορέα ήτοι της Ε.Υ.Δ.Ε. ΥΠ.ΕΣ. (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών), αλλά και της αναδόχου εταιρείας (KERGON ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.), προτιθέμεθα να προβούμε σε τροποποίηση της εν λόγω σύμβασης, προκειμένου να επιλεγούν και να εγκριθούν νέες θέσεις τοποθέτησης για τα εναπομείναντα υπόγεια συστήματα βυθιζόμενων κάδων (τουλάχιστον δέκα οκτώ), τα οποία απαιτούνται για την πλήρη και προσήκουσα εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων. Με την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των 18 υπολειπόμενων συστημάτων, θα έχουμε και την πλήρη εικόνα για τον οριστικό προσδιορισμό των θέσεων εγκατάστασης των πίλαρ ηλεκτροδότησης, γεγονός που θα επιφέρει αναπόφευκτη χρονική καθυστέρηση. 

Δεδομένου ότι οι ανωτέρω ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι καθυστέρησης καθιστούν αντικειμενικά αδύνατη την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της συμβατικής ποσότητας από την ανάδοχο εταιρεία (άνευ υπαιτιότητάς της), προτείνουμε και αναμένουμε την αποδοχή σας για την εκ νέου, τρίτη (3η), μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι έως και την 05/07/2026, με σκοπό την τεχνικά άρτια, ασφαλή και σύννομη εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας.»
· Την με αρ. πρωτ.: 2985/21-01-2026 σύμφωνη γνώμη της αναδόχου εταιρείας, περί 3ης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών.
· Την με αρ. πρωτ.: 3091/22-01-2026 σύμφωνη γνώμη από την ΕΥΔΕ/ΥΠ.ΕΣ., περί 3ης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών.

· Την με αρ. πρωτ. 3691/26-01-2026 Γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής Προμηθειών της Δ/νσης Περιβάλλοντος.

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε:

       την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της παραπάνω προμήθειας, με τους ίδιους όρους και τιμές της από 05/12/2024 υπογραφείσας σύμβασης (ΑΔΑΜ: 24SYMV015917915) μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της εταιρείας «KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ», με Α.Φ.Μ. 800821989 και αρχική καταληκτική ημερομηνία περάτωσης την  05/02/2026, για πέντε (5) μήνες, ήτοι μέχρι την 05/07/2026 και μέχρι  εξαντλήσεως  του συμβατικού ποσού, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, λόγω μη υπαιτιότητας του αναδόχου και σύμφωνα με το άρθρο 206 (παρ. 4) του Ν.4412/2016.                                                                                                  
            Συνημμένα σας υποβάλουμε:

· αντίγραφο της υπογεγραμμένης συμβάσεως (24SYMV015917915), 
· την 137/06-06-2025 απόφαση του Δ. Σ., περί έγκρισης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών για (3) μήνες,

· την 208/11-09-2025 απόφαση του Δ. Σ., περί έγκρισης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών για (5) μήνες,

· την έγγραφη αίτηση 3ης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών από τους επιβλέποντες, με αρ. πρωτ.: 2821/20-01-2026
· Το με αριθμό πρωτ. 2985/21-01-2026 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας για την σύμφωνη γνώμη περί 3ης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών 
· Το με αριθμό πρωτ. 3091/22-01-2026 έγγραφο από την ΕΥΔΕ/ΥΠ.ΕΣ.για την σύμφωνη γνώμη περί 3ης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών καθώς και 
· την με αρ. πρωτ.: 3691/26-01-2026 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών της Δ/νσης Περιβάλλοντος.
Εσωτερική Διανομή:                                    

-   Γραφ. Δημάρχου                                                                                            
-   Γραφ.  Γεν. Γραμματέα

-   Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών
                                                       O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                       ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ  Β. 
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