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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


                                

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
                                                           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                          

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
                                                      
Ταχ.Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 270                                                                                                                            

Τηλέφωνα: 2109417000
ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής περί τροποποίησης της σύμβασης και μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών» 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Καλλιθέας (αρ. αποφ. Δ.Σ. 54/2026), επί του με αρ. πρωτ. 8389/18-02-2026 αίτημα του αναδόχου «Χ. Ν. ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», περί τροποποίησης της σύμβασης για το Τμήμα 5 (Προμήθεια Ηλεκτροκίνητου Οχήματος ειδικών χρήσεων τύπου pick up με ανατροπή και ψηλή περίφραξη) του (επαναληπτικού) ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Δήμος Καλλιθέας- Ολοκληρωμένες Δράσεις Ηλεκτροκίνησης, Υποέργο 1» και μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών. 
Έχοντας υπόψη:
1. Την από 09/04/2025 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 25SYMV016627898) μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της εταιρείας «Χ. Ν. ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με Α.Φ.Μ. 801403163 και με καταληκτική ημερομηνία περάτωσης την  09/04/2026.

2. Το με αρ. πρωτ. 8389/18-02-2026 αίτημα του αναδόχου «Χ. Ν. ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», περί τροποποίησης της σύμβασης για το Τμήμα 5 (επαναληπτικού) ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Δήμος Καλλιθέας- Ολοκληρωμένες Δράσεις Ηλεκτροκίνησης, Υποέργο 1» και μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών.

3. Την με αρ. πρωτ. 12244/10-03-2026 τεχνική αξιολόγηση της Μηχανολόγου Μηχανικού Χαράς Βουδούρογλου, με την οποία αποδέχεται την αντικατάσταση του οχήματος, ως βελτιωμένη, χωρίς να συνιστά ουσιώδη τροποποίηση της σύμβασης. 

4. Την με αρ. πρωτ. 12745/11-03-2026 σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου προϊσταμένου Εμμανουήλ Ξενάκη, με την οποία αποδέχεται την προτεινόμενη αντικατάσταση.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 (Α' 147/8-8-2016) «Χρόνος παράδοσης υλικών».
το γεγονός ότι: 

Η κατασκευάστρια εταιρεία των συμβατικών οχημάτων γνωστοποίησε ότι η παραγωγή του μοντέλου Melex 391.1 72V έχει διακοπεί. Αντί του εν λόγω μοντέλου προσφέρεται πλέον το νεότερο μοντέλο Melex N50, το οποίο διατίθεται στον ανάδοχο στην ίδια ακριβώς τιμή και παρουσιάζει βελτιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά σε σχέση με το αρχικά συμβατικό μοντέλο, μεταξύ των οποίων:

· αυξημένη ισχύς κινητήρα (12 kW αντί 6 kW),

· χρήση μπαταριών τεχνολογίας λιθίου αντί μολύβδου – οξέος,

· μεγαλύτερη αυτονομία (100 km αντί 80 km),

· αυξημένη χωρητικότητα φορτίου (1000 kg αντί 600 kg),

· μεγαλύτερο μήκος καρότσας (2,1 m αντί 1,7 m),

· βελτιωμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το προτεινόμενο όχημα αποτελεί τεχνολογικά αναβαθμισμένη εκδοχή του αρχικού μοντέλου και δεν υπολείπεται των συμβατικών τεχνικών προδιαγραφών, αλλά αντιθέτως τις υπερκαλύπτει, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τη σύμφωνη γνώμη της υπαλλήλου του Δήμου Καλλιθέας, Μηχανολόγου Μηχανικού Χαράς Βουδούρογλου. Επιπλέον, οι διαστάσεις και η ευελιξία του οχήματος καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες κίνησης σε στενούς δρόμους του Δήμου σύμφωνα με την γνώμη του αρμόδιου προϊσταμένου του Τμήματος Δ.Ε.Σ.Ο Εμμανουήλ Ξενάκη. 

Συνεπώς, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 132 του ν.4412/2016, δεδομένου ότι δεν εισάγει ουσιώδη μεταβολή των όρων της αρχικής σύμβασης ούτε μεταβάλλει την οικονομική ισορροπία αυτής υπέρ του αναδόχου, ενώ δεν τροποποιεί το φυσικό αντικείμενο της προμήθειας. Επιπλέον, η αντικατάσταση του μοντέλου οχήματος από τεχνολογικά νεότερο και βελτιωμένο της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας, χωρίς μεταβολή τιμής, δεν θα μπορούσε να επηρεάσει το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας ούτε να οδηγήσει σε διαφορετική επιλογή αναδόχου, εφόσον το βασικό αντικείμενο της προμήθειας και οι απαιτήσεις της διακήρυξης παραμένουν αμετάβλητες.

Περαιτέρω, η αλλαγή του μοντέλου και οι συνακόλουθες διαδικασίες καθιστούν αντικειμενικά δυσχερή την τήρηση του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης. Ως εκ τούτου, συντρέχουν ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που δικαιολογούν τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 206 του ν.4412/2016.
ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ

1. Την τροποποίηση της από 09/04/2025 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 25SYMV016627898), ως προς το Τμήμα 5 (Προμήθεια Ηλεκτροκίνητου Οχήματος ειδικών χρήσεων τύπου pick up με ανατροπή και ψηλή περίφραξη), έναντι του ποσού των 150.040,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π., με αντικατάσταση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων τύπου Melex 391.1 72V από τα οχήματα τύπου Melex N50, της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας, χωρίς μεταβολή του συμβατικού τιμήματος.

2. Την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ανωτέρω οχημάτων κατά δύο (2) μήνες, ήτοι με καταληκτική ημερομηνία παράδοσης την 09/06/2026, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 206 του ν.4412/2016, χωρίς επιβολή κυρώσεων στον ανάδοχο.


       Συνημμένα: 
1. Η από 09/04/2025 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 25SYMV016627898).
2. Το με αρ. πρωτ. 8389/18-02-2026 αίτημα του αναδόχου «Χ. Ν. ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». 

3. Την με αρ. πρωτ. 12244/10-03-2026 τεχνική αξιολόγηση και σύμφωνη γνώμη της Μηχανολόγου Μηχανικού Χαράς Βουδούρογλου. 

4. Την με αρ. πρωτ. 12745/11-03-2026 σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου προϊσταμένου Εμμανουήλ Ξενάκη.

Καλλιθέα, 24/03/2026
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

& ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Εμμανουήλ Ξενάκης                           Νικόλαος Τσολακίδης                              Κων/νος Τσιβιλτίδης   

        Δ.Ε. Οδηγών                        Δ.Ε. Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων                      Δ.Ε. Προσωπικού Η/Υ   
        αναπλ.μέλος
Κοιν/ση
- Δ/νση Περιβάλλοντος

- Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

   Καλλιθέα,  24 / 3 / 2025


   Αρ.Πρωτ: 15516











                    ΠΡΟΣ


τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
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