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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


                                

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
                                                           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                          

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
                                                      
Ταχ.Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 270                                                                                                                            

Τηλέφωνα: 2109417000
ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών» 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Καλλιθέας (αρ. αποφ. Δ.Σ. 54/2026), επί του από 6/4/2026 αιτήματος (μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ στο πεδίο «επικοινωνία») της αναδόχου ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΜΗΣ Α.Ε.Μ.Ε.Ε.» περί μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της σύμβασης για το Τμήμα 7 με τίτλο «Σταθμός Φόρτισης τύπου AC ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 22 kW», του (επαναληπτικού) ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Δήμος Καλλιθέας- Ολοκληρωμένες Δράσεις Ηλεκτροκίνησης, Υποέργο 1».
Έχοντας υπόψη:
1. Την από 09/04/2025 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 25SYMV016639548) μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της εταιρείας «NRG SUPPLY AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝ ΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με Α.Φ.Μ. 998102480 και με καταληκτική ημερομηνία περάτωσης την  09/04/2026.
2. Την από 12/12/2025 κοινής δήλωσης (μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ στο πεδίο «επικοινωνία») της αναδόχου ανώνυμης εταιρείας «NRG SUPPLY AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΜΗΣ Α.Ε.Μ.Ε.Ε.»  περί οψιγενών μεταβολών και τροποποίησης της σύμβασης (ΑΔΑΜ: 25SYMV016639548) για το Τμήμα 7 με τίτλο «Σταθμός Φόρτισης τύπου AC ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 22 kW».
3. Την με αριθ. 88/2026 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση της σύμβασης, ήτοι της υποκατάστασης της αρχικής αναδόχου εταιρείας «NRG SUPPLY AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» από την εταιρεία «ΕΡΜΗΣ Α.Ε.Μ.Ε.Ε.», ως καθολικής διαδόχου του σχετικού κλάδου δραστηριότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
4. Το από 6/4/2026 αίτημα (μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ στο πεδίο «επικοινωνία») της αναδόχου ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΜΗΣ Α.Ε.Μ.Ε.Ε.» περί ενημέρωσης για την πορεία υλοποίησης της σύμβασης και αίτημα μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της σύμβασης για το Τμήμα 7 με τίτλο «Σταθμός Φόρτισης τύπου AC ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 22 kW».

5. Την με αρ. πρωτ. 18053/08-04-2026 ενημέρωση  της Μηχανολόγου Μηχανικού Χαράς Βουδούρογλου, με την οποία μας γνωστοποιεί ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες κατασκευαστικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την εγκατάσταση των σταθμών φόρτισης.  
6. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 (Α' 147/8-8-2016) «Χρόνος παράδοσης υλικών».
το γεγονός ότι: 

Ο Ανάδοχος δηλώνει ετοιμότητα παράδοσης των συμβατικών ειδών, τα οποία βρίσκονται ήδη διαθέσιμα, καθώς και ότι η εγκατάσταση των ειδών εξαρτάται από την ολοκλήρωση των ηλεκτρολογικών υποδομών, οι οποίες, σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου, δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί από τον Δήμο, με συνέπεια να μην είναι δυνατή ούτε η υπόδειξη θέσεων εγκατάστασης ούτε η θέση σε λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6.1.1 «Χρόνος παράδοσης υλικών» της διακήρυξης, που προβλέπουν τη δυνατότητα μετάθεσης του χρόνου παράδοσης για ιδιαιτέρως σοβαρούς λόγους, καθώς και του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 περί παράτασης προθεσμιών εκτέλεσης συμβάσεων, διαπιστώνεται ότι η καθυστέρηση στην υλοποίηση της σύμβασης οφείλεται σε αντικειμενικούς λόγους που ανάγονται στην Αναθέτουσα Αρχή, και συγκεκριμένα στη μη ολοκλήρωση των απαιτούμενων υποδομών, χωρίς να συντρέχει υπαιτιότητα του Αναδόχου, με αποτέλεσμα η εμπρόθεσμη παράδοση των ειδών να καθίσταται αντικειμενικά αδύνατη. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ

Υπέρ της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της σύμβασης για το Τμήμα 7 με τίτλο «Σταθμός Φόρτισης τύπου AC ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 22 kW», κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι με καταληκτική ημερομηνία παράδοσης την 09/07/2026, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6.1.1 της διακήρυξης και με την παρ. 4 του άρθρου 206 του ν.4412/2016, χωρίς επιβολή κυρώσεων στον ανάδοχο, λόγω υπαιτιότητας του Δήμου.

Συνημμένα: 
1. Η από 09/04/2025 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 25SYMV016639548).
2. Το από 6/4/2026 αίτημα (μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ στο πεδίο «επικοινωνία») της αναδόχου ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΜΗΣ Α.Ε.Μ.Ε.Ε.».

3. Την με αρ. πρωτ. 18053/08-04-2026 ενημέρωση  της Μηχανολόγου Μηχανικού Χαράς Βουδούρογλου. 
Καλλιθέα, 08/04/2026
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

& ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Εμμανουήλ Ξενάκης                           Νικόλαος Τσολακίδης                              Κων/νος Τσιβιλτίδης   

        Δ.Ε. Οδηγών                        Δ.Ε. Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων                      Δ.Ε. Προσωπικού Η/Υ   
        αναπλ.μέλος
Κοιν/ση
- Δ/νση Περιβάλλοντος

- Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

   Καλλιθέα,  8 / 4 / 2026


   Αρ. Πρωτ:  18131











                    ΠΡΟΣ


τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
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