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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


                                

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
                                                           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                          

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
                                                      
Ταχ.Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 270                                                                                                                            

Τηλέφωνα: 2109417000
ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών» 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Καλλιθέας (αρ. αποφ. Δ.Σ. 12/2026), επί του αιτήματος, με αριθμ. Πρωτ. 22533/7-5-2026 (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Email) της αναδόχου ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EUNICE LABORATORIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», περί μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της σύμβασης για το Τμήμα 3 που αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία Έξυπνων και Ενεργειακά Αυτόνομων Γωνιών Ανακύκλωσης σε επιλεγμένους χώρους του Δήμου Καλλιθέας (Υποέργο 2) και συνδέεται και με τα εξής αντικείμενα: 

1) Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και εφαρμογή ευφυών συστημάτων διαχείρισης, διανομής, αποθήκευσης και κατανάλωσης ενέργειας (Υποέργο 4), 

2) Ευφυείς και ολοκληρωμένες δράσεις ενημέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης (Υποέργο 5) και 

3) Εργασίες σύνδεσης των Έξυπνων και Ενεργειακά Αυτόνομων Γωνιών Ανακύκλωσης με το δημόσιο δίκτυο ηλεκτροδότησης (Υποέργο 8), 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Δράσεις για τη Χωριστή Συλλογή και Μεταφορά των Παραγόμενων Αστικών Βιοαποβλήτων και Δημιουργία Έξυπνων και Ενεργειακά Αυτόνομων Γωνιών Ανακύκλωσης για την Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στο Δήμο Καλλιθέας» ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.084.221,96 ευρώ € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
Έχοντας υπόψη:
1. Την από 13/05/2025 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 25SYMV016805638 2025-05-13) μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της εταιρείας «EUNICE LABORATORIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», με έδρα το Μαρούσι, οδός Χειμάρρας 5, με Α.Φ.Μ. 801129169 και εκπροσωπείται νόμιμα, με καταληκτική ημερομηνία περάτωσης την  13/05/2026.

2. Την με αρ. πρωτ. 22320/06-05-2026 ενημερωτική επιστολή του Αναπληρωτή Διευθυντή Περιβάλλοντος Αλέξιου Ατσάρου, σύμφωνα με την οποία:«[…] οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου έχουν ήδη υλοποιήσει σημαντικό μέρος των απαιτούμενων παρεμβάσεων. Ωστόσο, λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας και τεχνικών δυσκολιών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών, δεν θα καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση του συνόλου αυτών έως τη λήξη της σύμβασης στις 13/05/2026.[…]».  

3. Το με αρ. πρωτ. 22533/7-5-2026 αίτημα της αναδόχου εταιρείας «EUNICE LABORATORIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», περί μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της σύμβασης για το Τμήμα 3 που αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία Έξυπνων και Ενεργειακά Αυτόνομων Γωνιών Ανακύκλωσης σε επιλεγμένους χώρους του Δήμου Καλλιθέας (Υποέργο 2), του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Δράσεις για τη Χωριστή Συλλογή και Μεταφορά των Παραγόμενων Αστικών Βιοαποβλήτων και Δημιουργία Έξυπνων και Ενεργειακά Αυτόνομων Γωνιών Ανακύκλωσης για την Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στο Δήμο Καλλιθέας».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 (Α' 147/8-8-2016) «Χρόνος παράδοσης υλικών».

το γεγονός ότι: 

Ο Ανάδοχος δηλώνει ετοιμότητα παράδοσης των συμβατικών ειδών, τα οποία είναι ήδη διαθέσιμα, καθώς και ότι η εγκατάστασή τους εξαρτάται από την ολοκλήρωση των εργασιών, οι οποίες, σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου, δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί από τον Δήμο. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση των γωνιών ανακύκλωσης στα επιλεγμένα σημεία ούτε, κατ’ επέκταση, η υλοποίηση των δράσεων ενημέρωσης και των λοιπών αντικειμένων που συνδέονται με αυτές.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6.3.4. του άρθρου 6.3 «Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης», της διακήρυξης με ΑΔΑΜ: 23PROC012805213 2023-06-02, προβλέπεται δυνατότητα μετάθεσης χρόνου παράδοσης σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων, οι οποίοι καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 206 «Χρόνος παράδοσης υλικών» του Ν. 4412/2016 περί παράτασης προθεσμιών εκτέλεσης συμβάσεων, διαπιστώνεται ότι η καθυστέρηση στην υλοποίηση της σύμβασης οφείλεται σε αντικειμενικούς λόγους που ανάγονται στην Αναθέτουσα Αρχή, και συγκεκριμένα στη μη ολοκλήρωση των απαιτούμενων υποδομών, χωρίς να συντρέχει υπαιτιότητα του Αναδόχου, με αποτέλεσμα η εμπρόθεσμη παράδοση των ειδών να καθίσταται αντικειμενικά αδύνατη. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ

Υπέρ της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της σύμβασης για το Τμήμα 3 που αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία Έξυπνων και Ενεργειακά Αυτόνομων Γωνιών Ανακύκλωσης σε επιλεγμένους χώρους του Δήμου Καλλιθέας (Υποέργο 2), κατά δυο (2) μήνες, ήτοι με καταληκτική ημερομηνία παράδοσης την 13/07/2026, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παραγράφου 6.3.4. του άρθρου 6.3 «Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης», της διακήρυξης και της παρ. 4 του άρθρου 206 του ν.4412/2016, χωρίς επιβολή κυρώσεων στον ανάδοχο, λόγω υπαιτιότητας του Δήμου.

Συνημμένα: 
1. Η από 13/05/2025 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 25SYMV016805638 2025-05-13).
2. Την με αριθμ. πρωτ. 22320/06-05-2026 ενημερωτική επιστολή του Αναπληρωτή Διευθυντή Περιβάλλοντος Αλέξιου Ατσάρου.  

3. Το με αριθμ. πρωτ. 22533/7-5-2026 αίτημα (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Email) της αναδόχου ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EUNICE LABORATORIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».

Καλλιθέα, 07/05/2026

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

& ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
         Κοντοχρήστος Πέτρος                       Κοτσώνης Μιχαήλ                    Πανταζής Χρήστος   

Δ.Ε. Τεχνιτών τροχών & ελαστικών     Δ.Ε. Μηχαν/τών Οχημάτων   Δ.Ε. Μηχαν/τών Οχημάτων   
Κοιν/ση

- Δ/νση Περιβάλλοντος

- Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

   Καλλιθέα,  7 / 5 / 2026


   Αρ.Πρωτ: 22617











                    ΠΡΟΣ


τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
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