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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
:ΤΕΧΝΙΚΗ                                          
        

 ΠΡΟΣ  
ΤΜΗΜΑ
:ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ


 
         τον Πρόεδρο 
ΓΡΑΦΕΙΟ
:ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ




 Δημοτικού  Συμβουλίου
Ταχ. Δ/νση
:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76 Τ.Κ..176 76         

             Ενταύθα
    
Πληροφορίες
: Χρ.Δαριώτης

                            Δ. Ζηρίνη                                   


   

          

Τηλέφωνο
:213-20.70.424/ 475
    

ΘΕΜΑ
:Έγκριση 3ου ΑΠΕ (Τελικού –Τακτοποιητικού) του έργου 
                         «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2018» 

   

Έχοντας υπόψη:

1. Τον 3ο ΑΠΕ (τελικό – τακτοποιητικό) του εν θέματι έργου

2. Την αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας επί του (2) 

παρακαλούμε όπως κατά την προσεχή συνεδρίαση της Δημοτικού Συμβουλίου, συμπεριλάβετε και το θέμα της έγκρισης του 3ου ΑΠΕ(τελικού – τακτοποιητικού).

Ο 3ος  ΑΠΕ του έργου συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση που σας επισυνάπτεται.

Ο προς έγκριση 3ος ΑΠΕ παρουσιάζει συνολική δαπάνη 169.851,65 ευρώ. 
Μετά από αυτά καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει :

· Τον 3ο ΑΠΕ (τελικό – τακτοποιητικό) Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του ως άνω έργου συνολικής δαπάνης 169.851,65 ευρώ (περ/νου του ΦΠΑ).
Συνημμένα

- 3ος  ΑΠΕ(τελικός – τακτοποιητικός)
- Αιτιολογική έκθεση της Τ.Υ.

ΚΟΙΝ/ΣΗ






          Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ.

Τ.Υ.









      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
