ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αρ. 11/2019
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας

	Αρ. Απόφασης
	Περίληψη

	259/2019
	Περί έγκρισης χρονικής παράτασης συμβάσεως  προμήθειας ενός μικρού πολυμορφικού αυτοκινήτου τύπου VAN και ενός μικρού ανοικτού φορτηγού.


Στην Καλλιθέα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19η του μήνα Ιουνίου έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλλιθέας μετά την με αρ. πρωτ. 33594/14-6-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που στάλθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθένα των Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010).  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, από το σύνολο των 41 μελών (ήδη 40 μετά τη θέση σε αργία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χατζηϊωαννίδη Πέτρου με την υπ’ αριθ. πρωτ. 75823/27423 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και την ορκωμοσία της κ. Γεωργιάδου Φωτεινής στη θέση της εκλιπούσης Δημοτικής Συμβούλου Κεχαγιά Μαγδαληνής), βρέθηκαν παρόντα: 30.
Παρόντες: Μπαρμπάκος Ευάγγελος, Κυριακόπουλος Γεώργιος, Καλογερόπουλος Αναστάσιος, Γιαννακού-Πάσχου Άννα, Παπαδόπουλος Σάββας, Κόκουλος Κωνσταντίνος, Κουτσογιάννης Γεώργιος-Σπυρίδων, Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος, Δελατόλας Τζώρτζης, Ευσταθίου Κωνσταντίνος, Κωστάκης Εμμανουήλ, Αδαμόπουλος Γεώργιος, Ανδρεάδης Ευάγγελος, Ζαφειράκη Ελένη, Παυλίδης Νικόλαος, Μαργαρίτη Βασιλική, Αδαμοπούλου Αναστασία, Ψαλιδόπουλος Θεόδωρος, Κοττέας Παναγιώτης, Δαβάκη Ευανθία, Βαλαβάνης Σάββας, Αντωνακάκης Γεώργιος, Ελευθεριάδου Ειρήνη, Λασκαρίδης Λάζαρος, Αναγνώστου Λεωνίδας, Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος, Φωτόπουλος Ανέστης, Γαλανόπουλος Παναγιώτης, Εμιρζάς Ιωάννης και Γεωργιάδου Φωτεινή.

Απόντες: Γαϊτάνης Αναστάσιος, Δαμουλιάνου Κυριακή, Ζάκας Σταύρος, Γαλίτση-Ψαρούλη Παρασκευή, Παντελίδης Λεωνίδας, Χαριτίδης Θεόδωρος, Βασσάλος Ιωάννης, Απέργη Αγγελική, Σκανδαλάκης Παναγιώτης και Σοφιανίδης Χριστόφορος αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Λόγω απουσίας του Προέδρου προήδρευσε η Αντιπρόεδρος (άρθρο 69 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 & άρθ. 15 και 16 του ισχύοντος κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου).

Η Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, προτείνει το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και σύμφωνα με το υπ’ αρ. 25653 εισηγητικό έγγραφο του κου Αντιδημάρχου που έχει όπως πιο κάτω:
Σας παρακαλούμε, κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως συμπεριλάβετε και το στην περίληψη αναγραφόμενο θέμα που αφορά στην έγκριση χρονικής παράτασης της υπογεγραμμένης συμβάσεως περί εκτέλεσης της προμήθειας ενός μικρού πολυμορφικού αυτοκινήτου τύπου VAN  και ενός μικρού ανοικτού φορτηγού.

         Έχοντας υπόψη :

· Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.1 του Ν.3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες :

«Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.»

· Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147/8-8-2016) ''Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ''
· Την από 07/01/2019 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑ: 7ΖΨ1ΩΕΚ-ΧΒΣ) μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της εταιρείας COMMUNITY CARS TRADING – ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΗ ΑΓΝΗ με Α.Φ.Μ. 144467749, με χρόνο λήξης ισχύος την  07/05/2019,

· Το από 25/04/2019 (το οποίο κατατέθηκε μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ) έγγραφo της αναδόχου εταιρείας με το οποίο αιτείται  χρονική παράταση διάρκειας 120 ημερολογιακών ημερών για την ολοκλήρωση της προμήθειας για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της, χωρίς καμία μεταβολή τιμολόγησης των ειδών με την παρακάτω αιτιολόγηση:

«Κατόπιν υπογραφής της μεταξύ μας Σύμβασης στις 07-01-2019, ΑΔΑ: 7ΖΨ1ΩΕΚ-ΧΒΣ, προχώρησα άμεσα στην εν λόγω παραγγελία & σας ενημερώνω πως επί του παρόντος τα παραπάνω καινούργια οχήματα CITROEN, έχουν αφιχθεί & βρίσκονται και τα δύο στην Ελλάδα.

Σε χρώμα λευκό, θα φέρουν αμφότερα περιμετρική κίτρινη λωρίδα δέκα (10) εκατοστών & τις επιγραφές του Δήμου σας.

Όσον αφορά το μικρό ανοιχτό φορτηγό, λόγω τοποθέτησης καινούργιας ανατροπής, διευκρινίζεται πως πριν την έκδοση πινακίδων, το όχημα & όλα τα έγγραφά του οφείλουν να ελεγχθούν από τη Δ/νση Συγκοινωνιών & από το αρμόδιο Υπουργείο, προκειμένου να εκδοθεί εκ νέου έγκριση τύπου ως ανατρεπόμενο όχημα.

Για τον παραπάνω λόγο & σύμφωνα με όσα ορίζει ο Ν.4412/2016 αρθρ. 206, αιτούμαι παράτασης, ίσης με τον αρχικό χρόνο παράδοσης, ήτοι εκατόν είκοσι (120) ημερών, διάστημα μέσα στο οποίο θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ελέγχου από τις αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες & η έκδοση πινακίδων.»

Και

· Την με αριθμό πρωτ.: 25591/07-05-2019 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών: Μεταφορικών μέσων μηχανημάτων έργου, λοιπών μηχανημάτων και οχημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καλλιθέας η οποία συγκροτήθηκε με τη με αριθμό 81/2019 απόφαση του Δ.Σ. Καλλιθέας.
Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε:

Τη χρονική παράταση με τους ίδιους όρους και τιμές της από 07/01/2019 υπογραφείσας σύμβασης (ΑΔΑ: 7ΖΨ1ΩΕΚ-ΧΒΣ) μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της εταιρείας COMMUNITY CARS TRADING – ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΗ ΑΓΝΗ με Α.Φ.Μ. 144467749, με χρόνο λήξης ισχύος την 07/05/2019, για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 04/09/2019 και μέχρι παραδόσεως ενός μικρού πολυμορφικού αυτοκινήτου τύπου VAN και ενός μικρού ανοικτού φορτηγού, επιβάλλοντας τις προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν.4412/2016.                                                                                                  
Συνημμένα σας υποβάλουμε αντίγραφο της υπογεγραμμένης συμβάσεως με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, την έγγραφη αιτιολόγηση της εταιρείας για χρονική παράταση της σύμβασης καθώς και την με αριθμό πρωτ.: 25591/07-05-2019 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών: Μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων έργου, λοιπών μηχανημάτων και οχημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καλλιθέας.
O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                   Κ. ΚΟΚΟΥΛΟΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1. Την πιο πάνω εισήγηση του κου Αντιδημάρχου.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
4. Την από 07/01/2019 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑ: 7ΖΨ1ΩΕΚ-ΧΒΣ) μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της εταιρείας COMMUNITY CARS TRADING – ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΗ ΑΓΝΗ με Α.Φ.Μ. 144467749, με χρόνο λήξης ισχύος την  07/05/2019.
5. Το από 25/04/2019 (το οποίο κατατέθηκε μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ) έγγραφο της αναδόχου εταιρείας με το οποίο αιτείται χρονική παράταση διάρκειας 120 ημερολογιακών ημερών για την ολοκλήρωση της προμήθειας για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της, χωρίς καμία μεταβολή τιμολόγησης των ειδών με την παρακάτω αιτιολόγηση:

«Κατόπιν υπογραφής της μεταξύ μας Σύμβασης στις 07-01-2019, ΑΔΑ: 7ΖΨ1ΩΕΚ-ΧΒΣ, προχώρησα άμεσα στην εν λόγω παραγγελία & σας ενημερώνω πως επί του παρόντος τα παραπάνω καινούργια οχήματα CITROEN, έχουν αφιχθεί & βρίσκονται και τα δύο στην Ελλάδα.

Σε χρώμα λευκό, θα φέρουν αμφότερα περιμετρική κίτρινη λωρίδα δέκα (10) εκατοστών & τις επιγραφές του Δήμου σας.

Όσον αφορά το μικρό ανοιχτό φορτηγό, λόγω τοποθέτησης καινούργιας ανατροπής, διευκρινίζεται πως πριν την έκδοση πινακίδων, το όχημα & όλα τα έγγραφά του οφείλουν να ελεγχθούν από τη Δ/νση Συγκοινωνιών & από το αρμόδιο Υπουργείο, προκειμένου να εκδοθεί εκ νέου έγκριση τύπου ως ανατρεπόμενο όχημα.

Για τον παραπάνω λόγο & σύμφωνα με όσα ορίζει ο Ν.4412/2016 αρθρ. 206, αιτούμαι παράτασης, ίσης με τον αρχικό χρόνο παράδοσης, ήτοι εκατόν είκοσι (120) ημερών, διάστημα μέσα στο οποίο θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ελέγχου από τις αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες & η έκδοση πινακίδων.»

6. Την με αριθμό πρωτ.: 25591/07-05-2019 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών: Μεταφορικών μέσων μηχανημάτων έργου, λοιπών μηχανημάτων και οχημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καλλιθέας η οποία συγκροτήθηκε με τη με αριθμό 81/2019 απόφαση του Δ.Σ. Καλλιθέας.
7. Το άρθρο 207 του Ν. 4412/2016. 
8. Το αντίγραφο της υπογεγραμμένης συμβάσεως με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
9. Την έγγραφη αιτιολόγηση της εταιρείας για χρονική παράταση της σύμβασης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη χρονική παράταση με τους ίδιους όρους και τιμές της από 07/01/2019 υπογραφείσας σύμβασης (ΑΔΑ: 7ΖΨ1ΩΕΚ-ΧΒΣ) μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της εταιρείας COMMUNITY CARS TRADING – ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΗ ΑΓΝΗ με Α.Φ.Μ. 144467749, με χρόνο λήξης ισχύος την 07/05/2019, για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 04/09/2019 και μέχρι παραδόσεως ενός μικρού πολυμορφικού αυτοκινήτου τύπου VAN και ενός μικρού ανοικτού φορτηγού, επιβάλλοντας τις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 259/2019 και δημοσιεύτηκε την 21/6/2019. 

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:
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	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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